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SAMMANFATTNING 
Det finns flertalet faktorer som bidrar till att Traditionell Projektstyrning 
misslyckas. Projektstyrning tenderar till att både överskrida budget och 
tidsschemat eller avslutas i förväg. Vi har funnit ett antal faktorer som leder 
till att Traditionell Projektstyrning misslyckas som bygger på otillräckligt 
definierat behov och planering. Samtidigt är bristande resurser, kunskap, 
kommunikation och uppföljning bidragande negativa faktorer. 
Traditionell Projektstyrning och tillverkande företag som utnyttjar 
produktionsfilosofin Just In Time agerar på liknande marknader med låg 
variation samt förutsägbar efterfrågan. Med liknande förutsättningar har Just 
In Time analyserats utifrån perspektivet att öka framgången med Traditionell 
Projektstyrning.  
Vi fann ett antal faktorer inom Just In Time som kan appliceras inom 
projektstyrning för att öka dess framgång med hjälp av förbättrad 
internkultur, kommunikation, utbildning, kunskap, engagemang, resurser och 
verktyg.  
Detta teoretiska resultat ger implikation för att genomföra fallstudier på 
organisationer som utnyttjar Traditionell Projektstyrning för att se om det går 
att öka dess framgång utifrån föreslagna faktorer inom Just In Time. 
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1. DEL I INTRODUKTION 
Traditionell projektstyrning misslyckas ofta och överskrider både budget och 
tidsschema. Studier visar att hälften av alla genomförda projekt spenderar i 
snitt 182% över budget och att över 30% av projekten avbryts innan de 
slutförts. Samtidigt visar studier på att över hälften av alla projekt inte 
levererar inom tidsplanen (Brantley, et al., 2012, p. 5), (Flinders, 2011, p. 6). 
Projekt innebär att designa och utforma produkter eller tjänster för första 
gången, i likhet med produktion som designar och utformar produkter 
kontinuerligt. Därav kan projekt ses som temporära produktionssystem 
(Ballard & Howell, 2003, p. 119). Utifrån detta tankesätt med temporära 
produktionssystem kan det finnas optimeringsverktyg inom produktion som 
kan appliceras inom projektstyrning för att öka dess framgång.  
Produktionsfilosofin Just In Time (vidare utskrivet JIT) fokuserar på eliminering 
av slöseri och flödesutjämning med låg variation. JIT bygger på Toyotas 
produktionssystem (vidare utskrivet TPS) och dess arbetskultur som innebär 
att skapa delaktighet och engagemang i organisationen.  
Toyota har gått från att vara en mindre regional biltillverkare i Japan till 
världens största fordonsproducent (Heizer & Render, 2013, p. 660). Toyotas 
produktionssystem fick stor uppmärksamhet på 80-talet och ett decennium 
senare utvecklades liknande koncept och tekniker under ny etikett. JIT är det 
mest omskrivna systemen för att förbättra produktivitet, därav finns möjlighet 
att utnyttja dess framgångsfaktorer inom andra områden än produktion.  
Traditionell projektstyrning och JIT kräver liknande förutsättningar med låg 
variation, repeterbarhet och jämn efterfrågan på marknaden. Med liknande 
villkor finns potential att likställa och dra paralleller mellan 
projektstyrningsmetoder och produktionsfilosofin. Syftet med studien är att 
se hur optimeringsverktyg och relevanta arbetsmetoder inom JIT kan 
möjliggöra till förbättringsförslag för att öka framgången med traditionell 
projektstyrning. 
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1.1  RAPPORTENS OMFÅNG  
Traditionell projektstyrning beskrivs med dess användningsområde och 
metoder genom projektets livscykel. En koppling mellan projekt och 
produktion skapar en övergång till produktionsfilosofin JIT och dess definition 
utifrån Toyotas utveckling. De verktyg som används inom JIT framställs för att 
definiera dess syfte samt användningsområde. 
Framgångsfaktorerna inom JIT inleder analysen och övergår till att beskriva de 
mest avgörande faktorerna till varför traditionell projektstyrning misslyckas. 
JIT analyseras därefter utifrån hur verktyg och arbetsmetoder kan hantera 
problemen med traditionell projektstyrning. En sammanfattande slutsats med 
kritisk granskning mot analys och teori samt vidare förslag till forskning 
beskrivs i Konklusionen.  
1.2  RAPPORTENS STRUKTUR  
Den litterära studien har utgångspunkt i läroböcker och artiklar. 
Studielitteratur inom projektstyrning tillsammans med annan litteratur inom 
området har använts i teoriavsnittet. Litteratur om produktionsfilosofin JIT 
och nätbaserad kunskap om Toyota ligger också till grund i teoriavsnittet. 
Analysen bygger mestadels på artiklar för att skapa en mer informell prägel 
men även utifrån kännedom som framgått i teoriavsnittet. Engelska termer 
används i viss utsträckning för att underlätta förståelsen i en internationell 
miljö.  
1.2.1  AVGRÄNSNINGAR  
Med avgränsning till traditionell projektstyrning har vi valt att utesluta andra 
projektmodeller såsom Agile, Extreme och Emertxe. Detta har gjorts för att 
skapa större djup och fokus i uppsatsen.  
JIT och Lean Production har liknande målsättning med vissa karaktäristiska 
skillnader. JIT har ett bredare fokus än Lean Production mot delaktighet och 
engagemang i organisationen. Med större fokus inom JIT kan fler 
framgångsfaktorer identifieras i hänsyn till traditionell projektstyrning. Därav 
har Lean Production inte analyserats i denna uppsats. 
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1.2.2  UPPBYGGNAD  
Del I Introduktion presenterar bakgrunden och syftet med uppsatsen samt 
dess omfång och avgränsningar. 
Del II Teori är uppdelad i två avsnitt med start i traditionell projektstyrning 
med dess definition, arbetsmetoder och verktyg. Därefter beskrivs JIT i det 
andra avsnittet med dess bakgrund, verktyg och användningsområde.  
Del III Analys är uppdelad i tre avsnitt där första avsnittet beskriver 
framgångsfaktorerna inom JIT och andra avsnittet beskriver de vanligaste 
faktorerna till varför traditionell projektstyrning misslyckas. Det tredje 
avsnittet beskriver hur framgångsfaktorerna inom JIT och dess verktyg kan 
öka framgången inom traditionell projektstyrning. 
Del IV Konklusion sammanfattar analysen och återger en informell reflektion 
med en kritisk granskning. Vidare arbete och forskning inom området föreslås. 
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2. DEL II TEORI 
Teorin är uppdelad i två avsnitt. Första avsnittet beskriver de fundamentala 
delarna av projektstyrning samt hur projekt genomförs, därefter följer 
projektteamet och projektledarens roll och ansvar. Avsnittet avslutas med en 
koppling till projektstyrning inom produktionsindustrin. Det andra avsnittet 
beskriver produktionsfilosofin JIT och dess användningsområden. Avsnittet 
inleds i Toyotas historia för att vidare beskriva de verktyg och metoder som 
används inom dagens produktionsindustri. Teorins syfte är att öka förståelsen 
för de områden som diskuteras i analysen och vidare tas upp i konklusionen. 
2.1  AVSNITT I:  PROJEKT  
Projektstyrning har funnits i tusentals år och i dagens samhälle finns flertalet 
metoder och verktyg som utarbetats, med avsikt att underlätta 
genomförandet av projektstyrning. Projekt genomgår ett antal faser som 
uppträder olika beroende på projektets miljö samt planläggningsförmåga. För 
att uppnå kundens och organisationens mål måste projektledaren tillsammans 
med projektteamet uppnå ett effektivt arbetssätt.  
2.1.1  DEFINITION PROJEKT  
Projektstyrning definieras av ett uppsätt metoder och verktyg för att hantera 
unika och tidbegränsade processer, med syfte att uppnå ett specifikt mål. 
Motsatsen till projekt är repeterade processer som sker på daglig basis. Tidiga 
projekt som genomförts är uppförandet av pyramiderna i Egypten och 
Stonehenge i England (Brantley, et al., 2012, p. 2), (Gardiner, 2005, p. 2).  
Motiven för att genomföra projekt kan vara ekonomiska där resultatet ska 
generera avkastning. Andra projekt har mål att effektivisera och rationalisera 
arbetsmetoder, eller genomföras på grund av krav till nya regleringar och 
bestämmelser (Högberg, 2009, p. 8). Oavsett motiv kräver projekt alltid 
planläggning och koordinering av resurser där utnyttjande av projektmetoder 
och verktyg kommer till användning (Brantley, et al., 2012, p. 1).  
Projektledare har ett stort ansvar i projekt för teamets prestation och resultat. 
Projektledarens roll kan bli mycket omfattande då projekt kan pågå i flera år 
och involvera flera tusen individer som ska samarbeta (Brantley, et al., 2012, 
p. 3). 
Projekt kräver tydligt start och slut, samt en avsatt budget (Högberg, 2009, p. 
6). Projekt kan avslutas när de mål som etablerats har uppnåtts och kunden är 
nöjd med resultatet.  
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Projekt kan även avslutas i förtid då målen inte går att nå eller behovet för 
projektet inte längre efterfrågas (Project Management Institute, 2013, p. 3). 
Projektstyrning innefattar ett antal faser som projekt genomgår men skiljer sig 
åt beroende på projektets miljö samt möjlighet till planläggning (Project 
Management Institute, 2013, p. 5). 
Det finns därmed olika projekttyper som lämpar sig för det specifika behov, 
mål och motiv ett aktuellt projekt innehar. Oavsett projektets omfattning 
finns framtagna metoder och verktyg vars syfte är att underlätta för 
projektledaren och teamet att genomföra projektet. 
2.1.2  PROJEKTLIVSCYKEL MODELL  
Val av projekttyp definieras av två faktorer, lösning och mål. Det finns fyra 
projektmodeller, Traditionell TPM, Agile APM, Extreme xPM och Emertxe 
MPx, se figur 1. Beroende på graden av osäkerhet kopplad till att tydliggöra 
resursbruk för kommande projekt är det möjligt att definiera vilken typ av 
projektlivscykel modell som är lämplig. Utifrån figur 1 är det möjligt att 
orientera sig mot den projekttyp som är mest lämplig för ett aktuellt projekt.  
MPx xPM
TPM APM
Tydlig Otydlig
Otydlig
Tydlig
Lösning
Mål
Inkrementell
Iterativ
Adaptiv
ExtremeEmertxe
Linjär
 
FIGUR 1  KARTA PROJEKTLIVSCYKEL MODELLER  
2.1.2.1  PRO CES SGR UP PER  
Oavsett möjlighet att definiera projektets mål och lösning finns ett antal 
processgrupper som är gemensamma för samtliga projektlivscykel modeller. 
Processgrupperna inkluderar Omfattning, Planering, Lansering, Hantering & 
Kontroll samt Avslut. Samtliga delar i processgrupperna framträder på olika 
sätt i Traditionell, Agile, Extreme och Emertxe men är byggstenarna för varje 
projektlivscykel modell.  
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2.1.3  TRADITIONELL PROJEKTSTYRNING  
Traditionell projektstyrning karaktäriseras av en projektmiljö som är stabil och 
till en hög grad förutsägbar. Förutsägbarhet bygger på lågt risktagande i 
förhållande till andra projektmodeller, där omfattande planläggning kan göras 
i förväg. Traditionell projektstyrning är speciellt lämpad för större projekt där 
projektmålet definierats väl. Relationen till kund är stark i starten för att 
specificera vad som ska levereras. Traditionell projektstyrning kräver en 
utarbetad och dokumenterad plan och passar till repeterbara projekt som kan 
utnyttja tidigare mallar och verktyg från liknande arkiverade projekt 
(Fernandez & Fernandez, 2009, p. 15). 
Traditionell projektstyrning kan delas upp i linjär och inkrementell 
projektmodell. Beroende på marknaden och kundens involvering i utarbetning 
och resultat innehar modellerna olika karaktär. Användning av 
processgrupperna avviker i både följd och repeterbarhet.  
2.1.3.1 LINJÄR 
Linjär projektmodell innebär att varje processgrupp sker sekventiellt, där 
föregående processgrupp ska vara avklarad innan nästkommande process 
startar, se figur 2 (Wysocki, 2012:42). Den färdiga produkten levereras till 
kund när den sista fasen i projektet är genomförd. Uppstår en förändring 
under projektets livscykel innebär det att tidigare planläggning blir icke 
värdeskapande tid, och ny planering krävs. Fokus ligger på processerna och att 
färdigställa projektet enligt plan, mer än att skapa värde för kunden (Wysocki, 
2011, p. 351). 
Omfattning Planering Lansering
Hantering 
& Kontroll
Avsluta 
Projekt
 
FIGUR 2  LINJÄR PROJEKTMODELL  
2.1.3.2 INKREMENTELL 
Inkrementell projektmodell liknar på den linjära men skillnaden är större 
involvering av kunden samt delleveranser i olika inkrement. Kunden erhåller 
uppdelade leveranser med möjlighet att utveckla produkten innan sista 
leverans av resultatet sker (Wysocki, 2011, p. 43). Varje delleverans till kund 
ger möjlighet till att experimentera och testa produkten, kunden kan därmed 
identifiera förbättringspotential.  
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Inkrementell projektmodell är passande för att visa en existerande eller ny 
marknad en prototyp av vad som kommer att lanseras. Varje inkrement består 
av Lansering, Hantering & Kontroll samt Avslut av inkrement, se figur 3 
(Wysocki, 2011, p. 355). 
Planering
Lansering
Inkrement
Hantering 
& Kontroll 
Inkrement
Avsluta 
Projekt
Avslutat 
Inkrement
Nej
Ja
Nästa
InkrementOmfattning
 
FIGUR 3  INKREMENTELL PROJEKTMODELL  
Gemensamt för traditionell projektstyrning är därmed möjligheten att 
tillsammans med kund få en tidig bild av resultatet och planlägga arbetet noga 
i starten. Samtliga processgrupper som projekt genomgår kommer vidare 
beskrivas tillsammans med de verktyg och metoder som är lämpliga att 
använda.  
2.1.4  OMFATTNING  
Projekt inleds när ett behov, problem eller möjlighet identifierats av 
organisationen eller en extern kund. Behovet kvantifieras för att beräkna 
kostnader mot möjlig vinst. Vanligtvis har en organisation flertalet behov med 
begränsade resurser, vilket leder till att de projekt som genererar bäst 
avkastning får en bekräftelse för uppstart från ledningen. När ledningen 
godkänt uppstart av ett projekt ska behovet definieras. Ett inledande 
dokument skapas för att definiera behovet och inkluderar de parametrar som 
kan påverka och driva projektet (Gido & Clements, 2012, p. 38). 
2.1.4.1  IN LEDAN DE DOKUMENT  
Det inledande dokumentets omfattning varierar utifrån projektets storlek 
men inkluderar ofta ett antal grundläggande element. Det innefattar en kort 
och tydlig titel, beskrivning samt motivering till att genomföra projektet. 
Projektets mål och fördelar tillsammans med framgångsfaktorer illustrerar en 
förväntad avkastning. Projektets kapitalbehov beräknas för att se om det 
sammanliknar den fastställda finansiering projektet blivit tilldelad. Det 
förväntade resultatet av en tjänst eller produkt avslutar det inledande 
dokumentet (Gido & Clements, 2012, p. 40). 
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Det är sällsynt att projektledare medverkar i denna fas (Brantley, et al., 2012, 
p. 15). Enligt Wysocki (2011, p. 107) ska däremot ett möte mellan kund och 
projektledare upprättas för att skapa Conditions of Satisfaction (vidare 
utskrivet COS).  
Kunden och projektledare överenskommer i en COS om vad behovet är, 
acceptanskriterier samt vad som ska levereras. För att reducera tvetydighet 
om vad kunden behöver och vad projektledaren uppfattar ska en tydlig dialog 
föras, varpå projektledare och kund signerar COS dokumentet. En COS ska 
uppdateras om en förändring sker under projektets livscykel för att se om 
kundens behov samtidigt förändrats på grund av uppdateringen (Wysocki, 
2011, p. 107).  
Val av projektlivscykel modell utses i denna fas utifrån Traditionell, Agile, 
Extreme och Emertxe (Wysocki, 2011, p. 325). Ett verktyg för att bestämma 
projektlivscykel modell är med hjälp av en Resource Breakdown Structure 
(vidare utskrivet RBS). Beroende på hur väl projektledare och kund anser att 
de tillsammans kunnat definiera de resurser som krävs för att uppnå önskat 
resultat, kan de orientera sig på kartan för projektlivscykel modeller i figur 1  
(Wysocki, 2011, p. 129).  
2.1.4.2  GODKÄN NAN DE  
För att gå vidare i nästa fas krävs ett bekräftande från ledningen, de behov 
som ger avkastning resulterar ofta i uppstart av projekt. När denna fas 
avslutas har lämplig projektlivscykel modell bestämts utifrån RBS dokumentet. 
När ett inledande projektdokument samt en COS skapats kan projektledaren 
gå vidare in i nästa fas för att planera projektet.  
2.1.5  PLANERING  
Vid traditionell projektstyrning finns underlag för att genomföra en 
genomarbetad planläggning utifrån en väldefinierad RBS och COS. Om 
projektledaren har kunskap från denna typ av projekt kan en tydlig plan 
etableras utifrån erfarenhet. Är en ny projektledare aktuell kan tidigare 
dokumentation från liknande projekt utnyttjas. Projektledaren kan planlägga 
när resurserna behövs, under hur lång tid samt vad som förväntas av varje 
resurs att prestera. Då alla resurser är planlagda finns möjlighet att allokera 
projektets kostnader, personalbehov och tidsåtgång. Informationen som 
erhålls sammanställs i en projektplan (Wysocki, 2011, p. 347). 
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2.1.5.1  WORK  BR EAK DOWN  ST RUCTUR E  
Work Breakdown Structure (vidare utskrivet WBS) är ett betydande 
projektledningsverktyget som identifierar allt arbete som krävs för att 
färdigställa projekt, utifrån information hämtad från RBS dokumentet. WBS är 
ett verktyg som hierarkiskt bryter ned projekt i aktiviteter med successivt 
ökande detaljrikedom. Verktyget ger underlag för att tilldela arbetsansvar, 
beräkna kostnader, skapa Nätverksdiagram, schemaläggning och ger underlag 
för kontroll och uppföljning av projektet (Taylor, 2008, p. 40). 
En WBS kan utföras genom att bryta upp ett projekt i mindre delar. Först 
måste en förståelse för projektets syfte och dess olika segment av arbete 
delas upp. Varje segment delas upp i aktiviteter med ökande detaljrikedom i 
varje nivå och längst ner i diagrammet återfinns arbetspaket. Allt arbete som 
definierats i Omfattningsfasen ska återfinnas i ett arbetspaket. Storleken på 
ett arbetspaket ska vara anpassad för att en ensam individ eller ett mindre 
team ska kunna genomföra aktiviteten. En annan riktlinje för att hålla en jämn 
detaljrikedom i arbetspaketen är att de inte ska överskrida 80 timmar. Detta 
är endast en riktlinje då det skiljer mellan olika projekt. Det är i arbetspaketen 
som projektledaren kan tilldela resurser och vidare mäta arbetets utveckling. 
För att möjliggöra detta ska varje arbetspaket planläggas för att senare 
integreras i projektplanen  (Taylor, 2008, p. 46). 
2.1.5.2  WBS  LEXIKO N  
För att fånga upp kritisk information kring arbetspaket kan ett WBS lexikon 
formuleras som komplement till WBS dokumentet. Att involvera all 
information i WBS dokumentet kan skapa förvirring och otydlighet, därav 
skrivs ett ytterligare dokument som riktas till projektteamet. Lexikonet 
förtydligar vad som förväntas av varje aktivitet, ansvarsområden, vilka inputs 
som krävs samt vad som ska ske innan och efter aktiviteten (Taylor, 2008, p. 
48).  
När allt arbete definierats i WBS dokumentet och kritisk information 
formulerats i ett WBS lexikon har projektledaren estimat på kostnader, 
resursbruk och tidsåtgång för arbetspaketen. Resultatet från WBS 
dokumenten kan användas som input i ett Nätverksdiagram för att visa 
samband mellan aktiviteter, dess beroenden samt projektets totala tidsåtgång 
(Taylor, 2008, p. 43).  
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2.1.5.3  NÄT VERK SDI AGR AM  
Projekt som inleds har utifrån kundens krav en förväntad projektlängd. Det är 
upp till projektledaren att matcha kundens krav. När projektledaren beräknat 
vilken typ och vilken kvantitet av resurser som krävs i projektet utifrån WBS 
dokumentet, kan estimerad tid för varje aktivitet beräknas. Med ett 
Nätverksdiagram kan projektledaren beräkna den totala tidsramen ett projekt 
har, dess kritiska väg, sekventiella ordning och totala slack (Gido & Clements, 
2012, p. 145). 
Varje arbetspaket i WBS dokumentet motsvarar en aktivitet i 
Nätverksdiagrammet. Aktiviteterna framställs med hjälp av noder som utgör 
stommen i diagrammet.  
Noderna är sammankopplade med pilar som visualiserar dess beroende 
mellan aktiviteterna samt visualiserar den sekventiella ordning projektet ska 
genomföras, se figur 4. Nätverket av samtliga noder utgör det totala 
Nätverksdiagrammets upplägg (Karaca & Onargan, 2007, p. 38).  
Aktivitet A Aktivitet BBeroende
Nod Nod
 
FIGUR 4  BEROENDE MELLAN NODER 
2.1.5.3.1 PROJEKTETS TOTALA LÄNGD 
Samtliga aktiviteter erhåller en estimerad varaktighet, ofta genomförd av de 
personer som är ansvariga för aktiviteten. Tidigaste start i första aktiviteten i 
Nätverksdiagrammet är noll och tidigaste slut för samma aktivitet är summan 
av varaktigheten, se figur 5. Nästkommande aktivitet utgår från den 
föregående aktivitetens tidigaste slut och adderar varaktigheten för den 
aktuella aktiviteten. Beräkning av projektets totala längd sker genom att 
summera den estimerade varaktigheten med framåtberäkning med start från 
aktiviteten längst till vänster i Nätverksdiagrammet fram till sista aktiviteten 
längst till höger.  
När en nod med flera ingående beroenden ska beräknas används alltid det 
högsta av de tidigaste slutdatumen. När samtliga aktiviteters varaktighet 
summerats upp till den sista noden i nätverket kan den totala projekttiden 
fastställas (Karaca & Onargan, 2007, p. 38).  
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FIGUR 5  NOD DEL 1  I  NÄTVERKSDIAGRAM  
Överstiger den summerade totala projekttiden kravet på kundens förväntade 
projektlängd uppkommer problem. Kunden förväntar sig därmed att projektet 
ska genomföras på kortare tid än vad projektledaren beräknat. Med hjälp av 
bakåtberäkning kan projektledaren tillta åtgärder för att nå kundens krav. 
2.1.5.3.2 SLACK OCH KRITISKA VÄGEN 
Bakåtberäkning startar från Nätverksdiagrammets sista aktivitet längst till 
höger och dess senaste slut som symboliserar kundens förväntade 
projektlängd. Från senaste slut subtraheras varaktigheten i den aktuella 
aktiviteten och senaste start erhålls, se figur 6. När en nod med flera ingående 
beroenden ska beräknas används alltid det lägsta av de senaste startdatumen. 
Slack för samtliga aktiviteter representerar om de är kritiska för 
genomförandet av projektet eller har möjlighet att försenas utan att påverka 
den totala projekttiden. 
Aktivitet A
Tidigaste 
Start
Senaste 
Start
Slack
Varaktighet
Tidigaste 
Slut
Senaste 
Slut
 
FIGUR 6  NOD DEL 2  I  NÄTBERKSDIAGRAM  
Den skillnad som uppstår mellan senaste slut och tidigaste slut i den sista 
aktiviteten är projektets totala slack. Positivt totalt slack uppstår när den 
beräknade totala projekttiden är lägre än kundens förväntade projektlängd. 
Positivt slack visualiserar hur lång tid projektet kan bli försenat utan att göra 
kunden missnöjd.  
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Negativt slack representerar den tid projektet måste accelerera eller hur 
mycket tidigare projektet måste starta för att möta kundens förväntade 
projektlängd (Gido & Clements, 2012, p. 157).  
Kritiska vägen är den längsta vägen genom Nätverksdiagrammet. Den är 
kritisk för att projektet inte kan vara klart förrän samtliga aktiviteter är 
genomförda, och kritiska vägen är den mest tidskrävande. Den väg genom 
projektet som är längst är även den som erhåller minst positiv eller mest 
negativt slack. Negativt slack kan bearbetas med kompromisser angående de 
beslut som tagits tidigare. En projektledare kan förslagsvis tillsätta mer 
resurser för att optimera tiden i en kritisk väg eller beordra övertid (Gido & 
Clements, 2012, p. 159). 
Projektledaren ser med hjälp av Nätverksdiagrammet vilka aktiviteter som 
kräver extra fokus för att inte försena projektets totala längd och den mest 
kritiska vägen genom projektet.  
Är det omöjligt att uppnå kundens förväntade projektlängd trots 
kompromisser, kan en dialog inledas med kunden för att möjligen förlänga 
den förväntade projektlängden, men detta är sista utvägen projektledaren vill 
ta (Gido & Clements, 2012, p. 159). 
2.1.5.4  KO ST NAD  
Har inte kostnader allokerats till respektive aktivitet i WBS dokumentet görs 
det när Nätverksdiagrammet är färdigställt. Liknar projektet tidigare 
genomförda, är det möjligt att utgå från tidigare data. För att göra goda 
estimat är det möjligt att ta in experter på området som utför beräkningarna. 
Ett normalt avvikande från projekts estimatet är ca 10%. Resultatet är en 
detaljerad kostnadsbudget samt kostnadsfördelning för hela projektet  
(Wysocki, 2011, pp. 197-198). 
2.1.5.5  PROJEK TP LAN EN  
När denna fas avslutas har projektledaren all data för att sammanställa 
projektplanen. Resursbruk, tidsestimering och kostnader är beräknade och 
projektledaren kan gå vidare i Lansering av projektet samt värva 
projektteamet. 
2.1.6  LANSERING  
I denna fas ska projektteamet rekryteras och produkten eller tjänsten 
utarbetas. Regler och roller ska definieras för hur kommunikation och arbete i 
projekt ska utföras. Ett system för att hantera potentiella förändringar på ett 
effektivt sätt ska även etableras (Project Management Institute, 2013, p. 56). 
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Det är projektledarens roll att rekrytera projektteamet utifrån den kompetens 
och erfarenhet som behövs. Det är inte ofta projektledare får möjlighet att 
handplocka ett projektteam utan ska även ta hänsyn till tillgänglighet av 
personal i organisationen. Finns inte efterfrågad kompetens eller kunskap i 
organisationen får projektledare ta in extern kunskap såsom konsulter (Gido & 
Clements, 2012, p. 355). 
För att projektteam ska arbeta effektivt behöver de involverade veta vad som 
gäller och hur de ska agera. Mycket information om arbetsuppgifter och 
ansvar finns i de dokument som skapats under tidigare faser såsom COS, RBS, 
WBS, WBS lexikon och Nätverksdiagram. När projektteam sammanträder 
måste projektledaren ge direktiv och struktur till samtliga individer och 
kommunicera ut målet med projektet och vad det kommer generera (Gido & 
Clements, 2012, p. 358).  
Interna konflikter uppstår när projekt startar och projektteamets 
förväntningar inte överensstämmer med tidigare direktiv. Samtidigt uppstår 
ofta relationskonflikter som negativt påverkar teamets moral och motivation. 
Projektledarens roll är att skapa förståelse och ledning samt försöka få 
gruppen samman. Projektledaren är mer styrande när projektteamet 
sammanträder och övergår till att agera mer bistående när ett fungerande 
teamarbete uppnåtts. Uppnår projektledaren ett effektivt projektteam kan 
mer ansvar och auktoritet delegeras (Gido & Clements, 2012, p. 360). 
2.1.6.1  FÖ RÄNDRIN GAR  
Förändringar kan uppstå om projektledaren missuppfattat kundens behov, 
eller när det efterfrågas av kund eller projektteam. Vid en förändring oavsett 
när den uppstår eller hur stor inverkan den har, ska det dokumenteras. När 
förändringen definierats och dokumenterats ska dess inverkan på projektet 
värderas. Ett förändringsdokument skapas och beskriver förändringens 
inverkan och vilka alternativa åtgärder som finns. Det är därefter upp till 
kunden att avgöra vilken åtgärd som ska tas  (Wysocki, 2011, p. 254). 
2.1.6.2  UTARBETAD PRODUKT  ELLER  T JÄN ST  
När denna fas avslutas har projektledaren färdigställt och förhoppningsvis 
uppnått ett effektivt projektteam. En produkt eller tjänst som kunden 
efterfrågat har utarbetats. Projektledaren följer samtidigt upp och samlar data 
under fasens utveckling för vidare kontroll och uppföljning. 
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2.1.7  HANTERING OCH KONTROLL  
I denna fas av projektet genomförs uppföljning av de estimat som fastställdes 
i Planeringsfasen med hjälp av kontrollverktyg och hanteringsmetoder. 
Genom att samla in data, granska och följa upp framskridande av projekt 
erhålls en bild av projektets tillstånd utifrån plan (Project Management 
Institute, 2013, p. 57). Variansberäkning och Earned Value Analysis (vidare 
utskrivet EVA) är metoder som används att beräkna projekts tillstånd mot 
tidigare estimat.  
Projektledare behöver veta vem som ska erhålla information och uppföljning, 
vilket kan vara kund, ledning eller andra intressenter i projektet. 
Informationen ska anpassas i utformande och innehåll utifrån vem som ska 
motta den. För höga krav på insamling och uppföljning av data gör det svårt 
för projektteamet att utföra arbetet på ett effektivt sätt. En balans för 
rapportering ska finnas vid starten av denna fas och kommuniceras till alla 
berörda parter (Wysocki, 2011, p. 307). 
2.1.7.1  VARI ANS  
Varians uppstår när det är en skillnad mellan tidsestimat och projektets 
aktuella tillstånd. Positiv varians innebär att projektet är före i schemat, 
negativ varians innebär det motsatta, att projektet är försenat.  
För att varians ska upptäckas genomförs beräkningar med hjälp av 
rapportering vid uppsatta milstolpar (Wysocki, 2011, p. 288). Beroende på 
projektets omfattning och storlek sker detta med olika intervall, förslagsvis 
månader eller veckor. Det är möjligt att upptäcka trender där projektledarens 
roll är att aktivt förändra och korrigera mot planen.  
 
FIGUR 7  MILSTOLPSDIAGRAM MED VARIANS 
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I figur 7 visas ett hypotetiskt projekt med månadsvis datainsamling. Vid 
starten är projektet före schemalagd plan, men en tydlig negativ trend 
utvecklas. Efter månad fem visar projektet en negativ varians och en försening 
av projektet. Projektets slut är månad tio och åtaganden för att komma 
tillbaka till tidsplanen är nödvändiga. Projektledare kan förslagsvis undersöka 
om det finns utrymme att använda resurser för att snabba på projektet eller 
beordra övertid (Project Management Institute, 2013, p. 6). Varians 
visualiserar endast förändring i tid och tar därmed inte hänsyn till kostnader. 
2.1.7.2  EARN ED VALUE ANALY SI S  
För att erhålla en överblick på både tidsplan och kostnadsplan kan en EVA 
analys kalkyleras. Genom att utnyttja information från WBS med allokerade 
kostnader samt Nätverksdiagram, kan projektets utveckling mot plan 
beräknas. Termerna nedan används med vidare beskrivning. 
                                
                               
                               
                                         
                                 
                                                
                                             
Det finns tre olika informationskällor som används, vilket är planlagt värde, 
intjänat värde och verklig kostnad. Planlagt värde är ett mått på budgeterad 
kostnad för schemalagt arbete. Intjänat värde är ett mått på budgeterad 
kostnad för utfört arbete. Den verkliga kostnaden är ett mått på aktuell 
kostnad för arbetet som genomförts.  
Med denna information är det möjligt att beräkna projektets plan gentemot 
projektets aktuella läge med indikatorerna schemalagd varians och 
kostnadsvarians. Uppstår det en skillnad mot den ursprungliga planen, har en 
varians uppstått (Högberg, 2009, p. 62). 
2.1.7.2.1 SCHEMALAGD VARIANS 
Schemalagd varians visar avvikelsen mellan Nätverksdiagrammet och 
projektets aktuella tid. Repeterade uppföljningar genomförs för att se 
projektets utveckling (Högberg, 2009, p. 63). För att beräkna schemalagd 
varians används formeln nedan. 
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2.1.7.2.2 KOSTNADSVARIANS 
Kostnadsvarians visar avvikelsen mellan de allokerade kostnaderna i WBS 
dokumentet och vad som faktiskt har spenderats. Repeterade uppföljningar 
för att se projektets utveckling görs på samma sätt som med schemalagd 
varians (Högberg, 2009, p. 62). För att beräkna kostnadsvarians används 
formeln nedan. 
         
2.1.7.2.3 INDEXBERÄKNING 
Beräkning av index visualiserar variansens omfattning. Varians uttrycks i tal 
och kan vara svår att sätta i ett större sammanhang mot hur det kommer 
påverka projektet. Med index visualiseras avvikelsens omfattning mot planen. 
Ett negativt index innebär en försening eller överskridning av projektets 
budget. Ett positivt index innebär att projektet är före tidsplanen eller använt 
mindre resurser än planlagt. En stor avvikelse visar ett index långt från ett och 
en mindre avvikelse närmare ett, se figur 8 (Gardiner, 2005, p. 292). För att 
beräkna Index för schema och kostnadsvarians används formlerna nedan. 
          
          
I figur 8 visualiseras ett exempel på ett projekts utveckling i månad sex, där 
CPI visas som C i diagrammet och SPI visas som S. Kostnaderna är under 
budget samtidigt som projektet ligger efter tidsplanen. Projektledaren kan 
vidta åtgärder och använda resurser för att inte försena projektet. 
Kontinuerlig uppföljning visar om de åtgärder som vidtagits hjälper projektet 
att komma tillbaka mot planen och de ursprungliga estimaten. 
 
FIGUR 8  INDEX MOT BUDGET OCH TID  
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2.1.7.3  VI DAR EUT VECKLIN G  
När denna fas avslutas har data samlats in för att under projektets gång styra 
mot planen och dess estimat. Verktyg såsom varians och index för tid och 
kostnad har visualiserat projektets aktuella tillstånd mot planen.  
2.1.8  AVSLUT  
Ett projekt avslutas när kunden är tillfredsställd med resultatet, inte när alla 
arbetspaket är genomförda (Taylor, 2008, p. 216). Kunden ska formellt 
godkänna resultatet för att projektledaren ska erhålla en rättslig bekräftelse 
på att kunden är nöjd och mottar produkten eller tjänsten. Information om 
misstag och framgångsfaktorer som kan användas för kommande projekt med 
liknande förutsättningar ska definieras i en slutlig rapport. Dokument såsom 
COS, RBS, WBS, WBS lexikon, Nätverksdiagram och EVA analys kan ge en 
överblick för estimeringar i framtida projekt.  
2.1.8.1  FO R MELLT  GO DK ÄNN AN DE  
Ett formellt möte ska planläggas för överlämnande och godkännande mellan 
kund och projektledare. Är det någon del som kunden inte anser vara klar, är 
omarbetning eller kompromisser på pris och avtal aktuellt att förhandla.  
I Omfattningsfasen utformades COS dokumentet som inkluderar 
acceptanskriterier som ska överensstämma med slutresultatet. När kunden 
godtar och accepterar produkten eller tjänsten ska projektledare och kund 
signera med datum, ett dokument som bekräftar överlämnande samt 
godkännande (Zaval & Wagner, 2011, p. 300).  
Det är viktigt för organisationen att samtliga dokument och betalningar är 
genomförda och avslutade. Kontrakt som ingåtts under projektets livscykel 
ska stängas och arkiveras. Ett brev till samtliga externt inblandade parter ska 
förtydliga att projektet är stängt. Arkivering underlättar även för framtida 
tvister eller oklarheter som kan uppstå efter överlämning av produkten eller 
tjänsten (Zaval & Wagner, 2011, p. 303). 
2.1.8.2  SLUT LIG RAP P ORT  
När projektet avslutats innehar projektledaren flertalet dokument som ska 
arkiveras och det är viktigt att alla dokument är uppdaterade mot de 
förändringar projektet genomgått. Förutom dokumenten ska projektets 
historia samt lärdomar kring vad som gått bra samt vilka motgångar som 
uppkommit under projektet definieras.  
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Kommande punkter ska inkluderas och beskrivas i en slutlig rapport; 
 Uppsummering av projektet 
 Introduktion, utifrån organisationens mål 
 Huvuduppgifter i projektet, hämtade från WBS dokumentet 
 Projektresultat som inkluderar avvikelser 
 Huvudsakliga förändringar i projektet 
 Hur defekter bearbetats 
 Utvärdering av leverantörer 
 Utmaningar i projektet  
 Överlämnandet till kund 
Detta underlag kan skapa gynnsammare förutsättningar för framtida liknande 
projekt, vilket bidrar till effektivare projektstyrning. Möjligheten att begå 
samma misttag två gånger reduceras och organisationen erhåller en 
kunskapsbank (Zaval & Wagner, 2011, p. 310). 
2.1.8.3  DOKUMEN TATI ON  
När denna fas avslutas har kunden erhållit och godkänt den slutliga produkten 
eller tjänsten. Dokument och kontrakt har avlutats och arkiverats. 
Projektledaren har samlat in data som kan vara till underlag för framtida 
projekt. 
2.1.9  SAMTLIGA PROCESSGRUPPER  
Omfattning, Planering, Hantering & Kontroll samt Avslut har definierats 
utifrån vilka verktyg som är lämpliga att använda i respektive processgrupp. 
En övergripande beskrivning av verktygen samt dess syfte har definierats 
tillsammans med målet för processgrupperna. Utifrån traditionell 
projektstyrning utförs processgrupperna sekventiellt. Vidare kommer 
projektledarens och projektteamets roll beskrivas. 
2.1.10  PROJEKTLEDARENS ROLL  
Projektledare ansvarar för projekt genom hela livscykeln samt projektteamets 
prestationer. Projekt kräver därmed en kompetent individ som besitter 
egenskaper inom ledarskap (Gardiner, 2005, p. 107). 
Some organizations see project managers as glorified 
administrative assistants, while others see them as omniscient 
wizards (it is possible that this is a view held singularly by the 
project manager) - (Brantley, et al., 2012, p. 3) 
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Det är projektledaren som är ansvarig för de beslut och handlingar som 
projektteamet utför och får stå till svars mot ledning, kund och intressenter. 
2.1.10.1  OS ÄK ER HET  OCH R IS K  
En efterfrågad egenskap hos projektledare är medvetenhet om risker 
kopplade till projekt samt förmåga att identifiera fördelar vid ökat 
risktagande. Samtidigt ska projektledare ha en neutral ståndpunkt till 
risktagande och vara objektiva och rationella vid beslutstaganden. Att agera 
flexibelt och ha bred insikt är avgörande faktorer hos en projektledare, då det 
bidrar till anpassningsförmåga vid förändrade situationer. Flexibiliteten är en 
viktig egenskap hos projektledare för att nå intressenternas förväntningar i 
komplicerade situationer vid beslutstagande (Gardiner, 2005, p. 114). 
2.1.10.2  KO MMUNIK ATION  
Projektledare använder största delen av sin tid i ett projekt för att 
kommunicera ut information och behov till projektteamet eller andra 
intressenter (Project Management Institute, 2013, p. 287). För att möta 
projektteamets behov ansvarar projektledaren för etablering av en 
välfungerande kommunikationsstrategi. En effektiv strategi för 
kommunikation kan agera som marknadsföring mot intressenter med den 
information de behöver. Strategin bidrar till förbättrad rapportering och 
kontroll, skapar god laganda samt evaluerar och förtydligar projektmålen 
(Gardiner, 2005, p. 224).  
2.1.10.2.1 EFFEKTIV KOMMUNIKATIONSTEKNIK 
Det kommunikationssätt som förmedlar information på bästa sätt är genom 
fysiska möten med de individer som ska erhålla information. Fysiska möten 
reducerar misstolkningar och informationsfel vid ett komplext 
informationsutbyte. Samtidigt skapas möjlighet till direkt återkoppling och 
uppfattning från individen (Wysocki, 2011, p. 260). 
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FIGUR 9  EFFEKTIV KOMMUNIKATION  
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Övriga kommunikationssätt har större förmåga att misstolkas av mottagaren 
på grund av utebliven återkoppling, se figur 9. Andra kommunikationssätt bör 
inte exkluderas i projekt, utan används parallellt vid enklare 
informationsinnehåll för att uppnå effektiv kommunikationsstruktur (Wysocki, 
2011, pp. 260-261). Enligt Project Management Institute (2013, p. 37) kan 
effektiv kommunikationsteknik underlätta för projektteamet genom att tillåta 
individer som befinner sig på olika platser agera och kommunicera virtuellt.  
2.1.10.3  PR OJEKT T EAMET  
För att de involverade i projektet ska arbeta som ett sammansvetsat team 
måste de känna sig bekväma, säkra och få en betydande roll i projektet. Att 
uppleva teamkänsla som individ påverkar prestationsförmågan positivt och 
fungerar som bränsle för att leverera bra resultat. Den huvudsakliga uppgiften 
med teamkänsla är att få alla individer inom projektet att acceptera, uppfatta 
och bli engagerade i samma vision och mål inom projektet, se figur 10. 
Följande punkter beskriver de fyra karakteristiska fördelarna med ett 
välfungerande och engagerat team (Gardiner, 2005, pp. 213,214); 
 Ett team kan uppnå mer än vad en ensam individ. 
 Ett team har ett gemensamt syfte och mål som förmedlas internt. 
 Ett team kan uppnå gemensamma och individuella mål inom projektet. 
 Ett team har delaktighet, öppenhet samt möjlighet till förbättring.  
Vision och MålEffektivt team
vision, mål
vision, mål
vision, mål
vision, mål
vision, målvision, mål
vision, mål
vision, mål
 
FIGUR 10  EFFEKTIVT TEAM  
Projektets vision och mål kan uppfattas och tolkas på olika sätt vilket kan 
påverka engagemanget negativt hos de involverade i projektteamet. Detta 
kan leda till misstolkningar inom ansvarsområden som resulterar i reducerad 
effektivitet i projektet, se figur 11 (Gardiner, 2005, pp. 224-225). 
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FIGUR 11  INEFFEKTIVT TEAM  
2.1.10.4  VERK SAM PR OJEKT LEDARE  
Projektledaren har en viktig roll att samordna och skapa ett effektivt 
projektteam. Med hjälp av insamlad data från projektteamet kan 
projektledaren upprätta en god kommunikationsstrategi mot kund, ledning 
och andra intressenter. Oavsett i vilken industri projektstyrning tillämpas är 
det viktigt att uppnå ett effektivt projektteam. Vidare kommer projektstyrning 
beskrivas utifrån hur det kan bistå tillverkningsindustrin. 
2.1.11  PROJEKT I  TILLVERKNING  
Principerna och processgrupperna inom traditionell projektstyrning kan 
användas som riktlinjer för tillverkande organisationer. Interaktioner mellan 
tillverkning och projekt återspeglas i organisationer kontinuerligt där flertalet 
funktioner direkt eller indirekt bistår tillverkning. Tillverkande organisationer 
söker efter kontinuerliga förbättringar och kan hanteras effektivt genom 
projektstyrning (Kocaoglu, 1996, p. 18). 
Tillverkande organisationer hanterar ofta flera funktioner som strategiskt 
planläggs i likhet med traditionell projektstyrning. Funktioner som 
prognostisering av efterfrågan, lagerkontroll, processplanering, 
schemaläggning av maskiner, kvalitetskontroller, produktionsplanering och 
utformning av fabrikslayout är hanterbara genom en kombination av 
projektstyrning och tillverkning (Kocaoglu, 1996, p. 14).  
2.1.11.1  PR OJEKT ST Y RNIN G O CH JIT 
Traditionell projektstyrning är lämplig att använda då målet med projektet är 
tydligt samtidigt som det finns klarhet i hur målet ska nås. Likheten med JIT är 
att det kräver en förutsägbar efterfrågan med lite fluktuation för att kunna 
öka effektiviteten i processerna (Hallgren & Olhager, 2009, p. 979).  
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Vid för hög osäkerhet och fluktuation på marknaden blir det omöjligt att 
uppnå utjämnad produktion som är ett av målen med JIT tillsammans med 
eliminera slöseri och reducering av variation (Hallgren & Olhager, 2009, p. 
979).  
Samspelet mellan projekt och tillverkning underlättar den tekniska förståelsen 
och stödjer en intern insikt som medför en förbättrad attityd och kunskap 
bland medarbetarna. Ökad medvetenhet mellan traditionell projektstyrning 
och tillverkningsindustrin i en organisation kan resultera i förbättrat 
resursutnyttjande samt reducerad organisationsplanering och teknologisk 
planläggning (Kocaoglu, 1996, p. 19). 
2.1.12  AVSLUT AVSNITT I 
De mest övergripande verktyg och metoder som används inom 
projektstyrning har beskrivits utifrån ett övergripande användarperspektiv. 
Anser projektledare tillsammans med kund att de tydligt kunnat definiera 
behov och resurser ska traditionell projektstyrning väljas som projektlivscykel 
modell. Samtliga processgrupper har definierats samt vad respektive 
processgrupp ska leverera. Projektledaren och projektteamets roll och 
betydelse har beskrivits samt hur projektledaren ska ge direktiv eller agera 
supportande. Avsnittet avslutas i vad för koppling som finns mellan 
tillverkningsindustrin och projektstyrning för att vidare gå över och beskriva 
produktionsfilosofin JIT i teorins andra avsnitt. 
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2.2  AVSNITT II:  JIT   
Toyota har utvecklat en banbrytande produktionsfilosofi som varit upptakten 
till flertalet nya modifierade produktionsfilosofier som finns idag. JIT är en 
produktionsfilosofi som förutom flertalet verktyg och metoder efterliknar den 
japanska arbetskukturen. Elimineringen av slöseri, flödesoptimering och 
reduceringen av variation är de fundamentala delarna som erhålls vid en 
implementering av verktyg och metoder inom JIT.  
2.2.1  TOYOTAS UTVECKLING  
Toyotas produktionsfilosofi TPS har en lång utveckling av kvalitetstänk där 
kunden sätts i fokus. Toyotas kvalitetstänk har tydligt präglat företagskulturen 
där Total Quality Control (vidare utskrivet TQC) bygger på att få med och 
motivera de anställda inom organisationen samt integrera kvalitet i alla 
processer. Tillverkning mot kundens behov har varit ett genomgående tänk 
som funnits med länge och utvecklats inom Toyota.  
Kiichiro Toyoda grundade Toyota Motor Corporation 1937 efter ett antal år i 
faderns företag Toyoda Spinning and Weaving Company. 1938 stod en ny 
bilproduktionsanläggning klar med en välplanerad strömlinjeformad 
processlayout. Syftet var att alla processer skulle vara i anslutning till varandra 
för att möjliggöra massproduktion med minimerade lager. Motgångar under 
andra världskriget resulterade däremot i en stillstående produktion då Japan 
var ockuperat och biltillverkning var förbjudet fram till 1947. 
Efter krigsslutet byggdes raserade fabriker upp på nytt och produktionen 
kunde återigen starta. De kommande åren efter kriget var det robust 
efterfrågan i världen på bilar och Toyota började exportera till Thailand, 
Brasilien och Taiwan. I Sydamerika fick Toyotas bilmodeller bra feedback och 
ryktet spreds över kontinenten. Venezuela som hade en oljeboom beställde 
hundratals bilar 1956-57. Försäljningen var stadig och företaget fick bra 
avkastning för att uppgradera och utvecklas (Toyota Motor Corporation, 
2011). 
2.2.1.1  INV EST ERI NGAR  
Investeringar på att återinföra tänket före kriget med en strömlinjeformad 
bilproduktionen togs upp på nytt. Nya effektivare maskiner införskaffades och 
fabriker moderniserades. Investeringarna bidrog till ökad produktivitet med 
maskiner som kunde utföra processerna snabbare och med ökad precision. 
Försäljningssiffrorna steg samtidigt som antalet anställda fördubblades.  
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2.2.1.2  TOT AL QUALIT Y CONT RO L  
Kvaliteten på bilarna var däremot inte tillfredsställande och konkurrensen 
blev allt hårdare för att möta andra biltillverkare. Samtliga nyanställda hade 
inte fått tillräcklig upplärning och de gällde både chefer och operatörer. 1961 
valde Toyota efter att ha studerat problemen att införa kvalitetsmetoden TQC 
för att förbättra de anställdas fulla delaktighet.  
Syftet med införande av TQC var att erhålla ökad kunskap kring kvalitet och 
kostnad samt förbättra ledningssystemen för varje funktion. Utbildning och 
upplärning samt en ökad förståelse för processerna skulle genomföras. 
Dessutom skulle ett närmare samarbete med Toyotas leverantörer starta. 
Genom att bygga in kvaliteten i alla processer skulle en högre kvalitet på 
slutprodukten erhållas (Toyota Motor Corporation, 2011). 
2.2.1.2.1 TQC REVISION 
Efter implementeringen av TQC genomfördes revisioner för att följa upp och 
utvärdera förändringarna. Resultatet blev återigen inte tillfredsställande. 
Problemet var att de anställda inte hade fått kunskap om Toyotas generella 
mål som dessutom tolkades olika, företagspolicyn var tvetydig och svårtolkad. 
Samtidigt var det brister i både samarbete mellan avdelningar och skillnader i 
kvalitetsarbetet. Kvalitetsmålen var endast utfärdade på kort sikt och saknade 
ett längre perspektiv. 
Toyota vidtog åtgärder och skapade tydligare mål och policys på både lång 
och kort sikt för att samtliga inom organisationen skulle förstå och kunna 
efterleva dessa. Andra åtgärder vidtogs för att förbättra kommunikation 
mellan chefer och operatörer inom och mellan avdelningarna. Efter markanta 
förändringar fortsatte Toyota göra revisioner för att kunna bli ännu bättre 
(Toyota Motor Corporation, 2011). 
2.2.1.3  TOYO TA PRODUCTION  SY ST EM   
Efter att ha insett vikten av de anställdas fulla delaktighet satsade Toyota 
vidare på det nya TQC konceptet som skapade tydligare kvalitetstänk. Toyota 
hade utarbetat en produktionsfilosofi som byggde på delaktighet, 
engagemang och kvalitet som än idag går under namnet TPS och bygger på 
två delar, Jidoka och JIT.  
2.2.1.3.1 JIDOKA  
Jidoka innebär automation tillsammans med de anställdas möjlighet att 
uppdaga problem för en ökad kvalitet. För att minska antalet defekter i 
produktionen installeras Andon som är ett signaleringsverktyg.  
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När operatörer i tillverkningen uppdagar ett problem drar de i ett Andon längs 
produktionslinan där en lampa tänds. En chef kan då komma bort direkt, 
analysera och adressera problemet. 
Quality must be built in during the manufacturing process -
(Toyota Motor Corporation, 2011) 
Maskinen stoppas automatiskt när Andonet dras och personal tillsammans 
med chefer kan åtgärda problemet innan defekten fortsätter i 
produktionslinan. Denna metod är en tydlig princip för Jidoka, automation 
med en mänsklig prägel som fortfarande används inom Toyota (Toyota Motor 
Corporation, 2011). 
2.2.1.3.2 JIT  
JIT innebär att jämna ut produktionen för varje enskild process och eliminera 
slöseri i en strömlinjeformad produktionslina. För att producera 
kvalitetsprodukter ska all typ av slöseri elimineras och ett jämnt flöde skapas. 
Making only what is needed, when it is needed, and in the 
amount needed - (Toyota Motor Corporation, 2011) 
När en order kommer in från kund ska organisationen svara snabbt med att 
starta produktionen. Nästkommande processer i flödet ska förses med rätt 
antal komponenter för att skapa ett jämnt flöde med minimerad lagerhållning 
(Toyota Motor Corporation, 2011). 
Toyota Production System används fortfarande flitigt inom Toyota med 
ledorden JIT och Jidoka. För att skapa större förståelse för individerna inom 
Toyota kommer vidare organisationen och dess ledarskap beskrivas. 
2.2.1.4  OR GANI SATI O N O CH LEDAR SK AP   
Ledare som utmärkt sig inom Toyotas historia är personer som vuxit inom 
organisationen och lärt sig företagets kultur. Gemensamt för ledarna är att de 
involverar sig i problemen och förstår sig på dem innan en lösning skapas.  
Anställda vid Toyota innehar en bred erfarenhet och kunskap inom olika 
arbetsuppgifter. Det är väsentligt på grund av den ständiga arbetsrotation för 
att variera arbetet och göra det mer innehållsrikt. Monotona och upprepande 
arbetsstationer opereras av flera operatörer för att skapa variation (Liker, 
2004, p. 12). Uppstår problem i en organisation utses aldrig en ansvarig. 
Organisationen löser problemet tillsammans och lär sig av sina misstag 
(Olhager, 2009, p. 49). 
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Inom TPS ger ledarna tydliga direktiv i starten gällande arbetets innehåll samt 
hur det ska genomföras. Vid uppstart av en ny process eller vid 
förändringsarbete måste ledaren supporta och hjälpa teamet att arbeta 
tillsammans som ett team. Efter en tid kommer gruppen se en tydligare bild 
av sina egna och de andras roller i teamet. Ledaren kan då minska kontrollen 
och teamet blir mer självgående med viss support. Tillslut är teamet 
självständigt och självgående med mindre beroende till chefen (Liker, 2004, p. 
11). 
2.2.1.5  TOYO TAS  FR AMGÅN GAR  
Toyota har under en lång tid byggt upp en företagskultur som andas 
delaktighet och engagemang med effektiva team. Efter flertalet motgångar 
har Toyota fortsatt att förbättra och utveckla metoder och verktyg som 
resulterat i en världsledande produktionsfilosofi. 
2.2.2  ÖKAT INTRESSE PRODUKTIONSOPTIMERING  
Efter Toyotas framgångar har nya liknande koncept vuxit fram med 
utgångspunkt från TPS. Intresset för den japanska produktionsfilosofin har 
haft en kraftig ökning bland övriga industriländer och kopierats med viss 
modifiering (Olhager, 2009, p. 50). 
Lean Production är en produktionsfilosofi som uppkom för att överensstämma 
med västerländska tillverkningsmetoder. Lean Production syftar till att 
minimera slöseri i alla led i en organisation, både administrativt och i den 
faktiska produktionen (Harrison & van Hoek, 2011, p. 232). 
Produktionsfilosofin JIT bygger även på konceptet TPS. Syfte med JIT är att 
skapa flödesutjämning och reducering av slöseri inom produktionen för att 
kunna snabbt svara mot kundens behov. Produktionsfilosofin har förutom 
eliminering av slöseri ett starkt fokus på den japanska kulturen och att skapa 
engagemang samt delaktighet (Wafa & Yasin, 1998, p. 1111), (Zhu & 
Meredith, 1995, pp. 21,27), (Small, et al., 2001, p. 1195) (Mould & King, 1995, 
pp. 17,21). 
2.2.3  DEFINITION JIT  
Det finns flera definitioner av JIT, en av de mest använda innebär en 
tillämpning för att minimera slöseri i tillverkningsprocessen. Definitionen 
anses vara för snäv enligt Jacobs, et al. (2010, p. 328) eftersom den inte 
sorterar in slöseri i mer specifika huvudgrupper såsom tid, energi, material 
och fel. 
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En tydligare och mer specifik definition är att JIT är strävan att producera rätt 
mängd produkter, leverera produkterna i rätt tid samt leverera den rätta 
mängd produkter som kunden efterfrågar (Lantz, 2012, p. 365). 
2.2.3.1  JIT  SO M F ILO S OFI  
Fundamentala frågor kring organisationers tillverkningsstrategi cirkulerar 
kring hur de kan uppnå effektivitet i flödeskedjan (Jacobs, et al., 2010, pp. 
327-328). JIT förespråkar en sammankoppling mellan produktionstakt och den 
verkliga marknadsefterfrågan istället för att endast använda sig utav 
prognostiserad efterfrågan. Sammankopplingen medför en förbättrad 
förståelse om den verkliga efterfrågan och därmed möjlighet till 
flödesutjämning och reducering av slöseri inom produktionen. Samtidigt 
bidrar filosofin som en vägledande funktion vid avgörande och agerande för 
att uppnå effektivare produktionsflöden. När JIT etableras som grundsten i en 
organisation är syftet att leda till förbättrad avkastning på investeringar 
genom fokus på ständiga förbättringar samt kontinuerlig utveckling av kvalitet 
och effektivitet (Lantz, 2012, pp. 365-371). 
2.2.3.2  MARK NADSS EGMENT  
Det finns inget bestämt marknadssegment där JIT ska användas men 
produktionssystemet återfinns ofta i tillverkning och produktionsplanering 
eller vid optimering av lagerhallar (Jacobs, et al., 2010, p. 7). Samtidigt kan det 
vara komplicerat att genomföra en implementering av JIT fullt ut för 
organisationer, eftersom produktionssystemet inte lämpar sig inom alla 
områden.  
Flertalet organisationer använder därför olika kombinationer av metoder och 
verktyg från olika produktionsfilosofier för att optimera resursförbrukning och 
tillverkning. Organisationer som använder olika kombinationer av metoder 
och verktyg relaterade till JIT filosofin förväntas uppnå ett resultat där allt 
material i flödeskedjan når fram precis när de behövs. Därmed erhålls också 
effekten som filosofin eftersträvar (Lantz, 2012, p. 365). 
Att använda JIT enskilt utan inverkan av dagens utvecklade 
produktionsfilosofier med liknande inriktningar kan vara svårt. Fördelar finns 
däremot för att blanda produktionsfilosofier för att bättre matcha varje 
organisations mål och vision. 
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2.2.3.3  F I LO SO FINS  VER KTY G O CH METO DER   
Elimineringen av slöseri, flödesoptimering och reduceringen av variation är de 
fundamentala delarna som ska erhållas vid en implementering av JIT i 
organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007, pp. 622-623). För att förtydliga 
dessa delar används de fyra grundstenarna Muda, Heijunka, Kanban och 
Takttid (Toyota Production System, 2010). Vidare kommer de verktyg och 
metoder som är mest framträdande inom JIT presenteras. 
2.2.4  SLÖSERI -  ”MUDA”  
Genom att observera processen ur kundens synvinkel kan en separation 
mellan värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter utföras. Alla de 
aktiviteter som inte skapar värde i flödeskedjan bedöms som en form av 
slöseri. Värdet i en aktivitet kan definieras enligt Liker (2004, p. 3) genom att 
ställa sig frågan ”Vad vill kunden få ut av den här processen?”. Frågan 
förtydligar om aktiviteten innehåller någon form av slöseri som kan elimineras 
då den inte medför kunden värde. Det anses existera totalt sju typer av slöseri 
inom JIT som vidare beskrivs (Harrison & van Hoek, 2011, pp. 228-229). 
2.2.4.1  ÖV ER PRO DUKT ION  
Att tillverka produkter och komponenter som inte efterfrågas anses som 
överproduktion och är därmed en form av slöseri inom JIT. Enligt Liker (2004, 
p. 3) medför överproduktion kostnader till följd av onödigt utnyttjande av 
personal, transport och lager. Organisationer ska istället eftersträva att 
tillverka produkter exakt när de efterfrågas. Därmed kan ojämnhet undvikas 
och köbildning av material i flödeskedjan reduceras, vilket bidrar till förhöjd 
kvalitet och produktivitet. Generellt anses överproduktion vara den största 
bidragande källan till slöseri inom JIT och är därför viktig att hantera och 
ständigt utvärdera (Harrison & van Hoek, 2011, p. 228). 
2.2.4.2  ONÖ DI GA LAGER  
Lagerproblematik är den mest omtalade och återkommande källan till slöseri. 
Det bidrar både till längre ledtider i flödeskedjan samtidigt som det kräver 
ökat utrymme i tillverkningen med lagerutrymme. De vanligaste problem som 
finns gömda i omfattande lagervolymer är obalans i produktion, försenade 
materialleveranser, defekter och långa ställtider. Enligt Harrison & van Hoek 
(2011, p. 229) anses lager vara ett tecken på att det finns andra underliggande 
problem i flödeskedjan. JIT främjar kontinuerlig strävan efter reducering av 
verksamheters lagervolymer om konsekvenserna inte medför problematik 
eller negativt påverkar organisationens tillverkning. 
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Nödvändiga lagerkvantiteter ska utnyttjas optimalt i tillverkningsindustrin. Att 
endast sträva efter reducering av lagervolymer är något JIT inte hänvisar till 
utan även skapa kännedom om lagrets existens och de konsekvenser som 
uppstår vid justeringar av dem (Lantz, 2012). 
2.2.4.3  VÄNT AN  
När tid inte utnyttjas effektivt i flödeskedjan uppstår en form av väntan i 
organisationen, vilket enligt JIT är ett upphov till slöseri. Väntan kan tydligt 
visualiseras genom att kunden får vänta på en produkt eller internt genom att 
processer får vänta på komponenter för att sammanställa en produkt. 
Generellt kan alltid organisationer reducera sitt tidsslöseri genom 
effektiviserade ställtider som optimerar processer och flöden (Harrison & van 
Hoek, 2011, p. 229). 
2.2.4.4  ONÖ DI GA TR ANSPO RT ER  
Det uppstår slöseri vid förflyttning av delar mellan två tillverkande processer. 
Att bära, flytta eller hantera produkter i och mellan processer över längre 
distanser är ineffektiva transporter i flödeskedjan. Placeras tillverkande 
maskiner i anslutning till varandra reduceras transporttider mellan processer 
samtidigt som det bidrar till effektiviserad kommunikation som på sikt 
reducerar andra former av slöseri (Harrison & van Hoek, 2011, p. 229). 
2.2.4.5  OLÄMP LI G PR OCES ST YR NING  
Vissa processer kan bli mycket omfattande då de involverar flertalet 
aktiviteter. När en omfattande process påverkar många steg i flödeskedjan 
kan den processen ha stor inverkan på den slutliga kvaliteten. En stor process 
kan bli svårhanterad, vilket kan försämra kvalitet genomgående i 
flödeskedjan. Olämplig processtyrning uppstår när verktyg används felaktigt i 
processer eller när produktdesignen inte är korrekt. Detta bidrar till onödiga 
rörelsemönster i processer som leder till att defekter i tillverkningen kan 
uppstå (Liker, 2004, p. 4). Samtidigt anses en för hög kvalitet i flödeskedjan 
som ett slöseri om det inte motsvarar vad kunden efterfrågar (Harrison & van 
Hoek, 2011, p. 229). 
2.2.4.6  ONÖ DI GA RÖ R ELS ER  
Rörelser som innebär att leta, sträcka sig eller gå i förbindelse med att utföra 
moment anses som icke värdeskapande och är därmed en typ av slöseri som 
ska reduceras. Onödiga rörelser kan reduceras och undvikas genom att 
placera tillverkande processer i anslutning till varandra.  
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Samtidigt ska tillförsel av råmaterial vara centralt kopplad till producerande 
enheter för att minska behovet av förflyttning (Harrison & van Hoek, 2011, p. 
229). 
2.2.4.7  DEFEK T ER  
Enligt Liker (2004, p. 4) innebär defekter vid omarbetning av produkter, 
reparation eller genom ersättningsprodukter som en form av slöseri. En 
defekt produkt leder till att onödiga moment i flödeskedjan tillkommer. Om 
den defekta produkten inte uppmärksammas direkt medför det växande 
kostnader för organisationen. En defekt produkt som förflyttar sig i 
flödeskedjan medför högre kostnader desto längre tid den förblir oupptäckt. 
Flertalet organisationer arbetar med kontinuerlig kvalitetsförbättring, 
förebyggande mot defekter i flödeskedjan (Harrison & van Hoek, 2011, p. 
229). 
2.2.4.8  DE S JU  SLÖ S ERIER  
Implementering av JIT fokuserar på att eliminera samtliga sju slöserier. 
Kontinuerliga analyser i flödeskedjan ska genomföras för att identifiera vilka 
aktiviteter som är värdeskapande och vilka som inte är det. Därefter etableras 
rättningslinjer i tillverknigen för eliminering av de icke värdeskapande 
aktiviteterna som benämns som slöseri. 
2.2.5  FLÖDESUTJÄMNING -  ”HEIJUNKA”  
Den andra grundstenen inom JIT är Heijunka som innebär flödesutjämning. 
Heijunka används för att jämna ut flödeskedjans produktionsvolymer med 
hjälp av produktmixer. Flödesutjämning motverkar varierande efterfrågan 
genom att producera en mix av produkter och inte stora batcher för enstaka 
beställningar. Organisationen kan därmed svara mot alla kunders 
beställningar och en större order upptar inte flödet under en längre period. 
Flödet blir både jämnt internt i produktionen samt ut till kund med hjälp av 
kundorderstyrd tillverkning (Liker, 2004, pp. 1,7). 
Flödesutjämning används för att optimera lagervolymer i flödeskedjan. 
Lagervolymer ska inte reduceras helt eftersom det fortfarande kan uppstå 
problem när efterfrågan kraftigt fluktuerar. Genom att använda en balanserad 
lagervolym av färdiga produkter skapas en möjlighet att motverka 
svängningar i kundbehovet. Lagervolymer anses fortfarande som slöseri inom 
JIT filosofin och ska reduceras kontinuerligt till en balanserad nivå. Med 
användning av välbalanserade lagervolymer kan organisationen istället 
eliminera en större mängd slöseri sett över hela flödeskedjan (Liker, 2004, p. 
7). 
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Heijunka efterfrågar ett omfattande informationsflöde på intern och extern 
nivå för att fungera. Organisationen tillverkar endast när det efterfrågas och 
kräver en organiserad sammankoppling i hela flödeskedjan. Efterfrågan på 
kommunikation och kontinuerligt utbyte av information ligger till grund för 
den tredje grundstenen, materialstyrningssystem. 
2.2.6  MATERIALSTYRNINGSSYST EM -  ”KANBAN”  
Den tredje grundstenen inom JIT är materialstyrningssystemet Kanban. Ordet 
Kanban betyder kort på japanska och systemet utnyttjar tillverkningskort för 
att visualisera information och kommunicera med alla processer inom 
flödeskedjan (Heizer & Render, 2013, p. 672). 
Oftast utnyttjas Kanbankort i förbindelse med dragande produktion. Det är 
den benämning som används då produkter dras genom 
tillverkningsprocesserna i samband med en signal som löper bakåt i 
flödeskedjan. Signalen förmedlar bakomliggande processer att producera 
material eller komponenter i form av ett behov från en process längre fram i 
flödeskedjan. Processerna i flödeskedjan producerar enbart när en signal 
uppkommer, inte för att vara aktiva. Därmed trycks inte material eller 
komponenter framåt i flödeskedjan (Jacobs, et al., 2010, pp. 335-337). 
Kanban kan etableras med direktavrop mellan producerande och användande 
enhet. I vanliga materialstyrningssystem registreras varje order i ett 
affärssystem, men för kanban sker det genom direktavrop utan att en 
orderbekräftelse registreras. Antalet direktavrop i materialstyrningssystemet 
varierar och är beroende av de lagervolymer som finns kopplade till processen 
(Jonsson & Mattsson, 2011, p. 311). 
2.2.6.1  VIS UALIS ERIN G  
Kanban är en effektiv metod då tillverkande och användande processer är 
placerade osynliga för varandra. När processerna är osynliga kan 
användningen av kanbankort utnyttjas för att visualisera komponentbehovet, 
se figur 12. De röda pilarna i figuren motsvarar kanbankortets betydelse för 
att visualisera komponentbehovet för de osynliga processerna. De gröna 
pilarna motsvarar de osynliga processerna med interna lagervolymer.  
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FIGUR 12  ILLUSTRATION KANBAN 
Är processerna synliga för varandra kan förenklade avrop som motsvarar 
kanbankortets betydelse utnyttjas (Heizer & Render, 2013, p. 672). Avrop kan 
visualiseras för synliga processer genom att måla upp områden på 
fabriksgolvet som är avsatt för att hålla ett specifikt antal komponenter. Innan 
området på fabriksgolvet blir tomt hos utnyttjande process kan den 
tillverkande processen uppmärksamma det och starta nästa led i flödeskedjan 
(Jacobs, et al., 2010, p. 337). 
Inom JIT används kanbankort för att systematiskt arbeta med reducering av 
interna lagervolymer. Systemet använder sig av synliga buffertar i 
flödeskedjan istället för osynliga lagervolymer i separata anläggningar. 
Vanligtvis utnyttjas ett lager av slutprodukter i tillägg till 
materialstyrningssystem eftersom det förbättrar möjligheterna att svara mot 
kundefterfrågan.  
Om slutlagret inte motsvarar kundefterfrågan signalerar systemet att tillverka 
produkter för att färdigställa ordern. Signalen skickas vidare bakåt genom 
processerna i flödeskedjan för att producera tills orderkvantiteten uppnåtts 
(Olhager, 2009, p. 235). För att uppnå ett effektivt flöde med kanbankort 
krävs en jämn takttid satt utifrån kundbehovet.  
2.2.7  TAKTTID  
Den fjärde grundstenen inom JIT är takttid. Takttid utnyttjas för att 
tidsbestämma centrala delar inom tillverkningen. Tidsplanering ses därmed 
som en av de viktigaste aspekterna inom JIT. Takttiden ska motsvara 
kundefterfrågan och ses därför som produktionens optimala hjärtslag. 
För att uppnå en optimal takttid används produktmixer då tillverkande 
maskiners beläggning blir utjämnad, därmed är det inte en specifik produkt 
som förhindrar flödeskedjans takt.  
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Takttiden används för att bistå organisationer att förhindra över- eller 
underproduktion gentemot kundefterfrågan. Organisationens flödeshastighet 
avgörs genom takttiden och kan beräkna hur den totala produktionen kan se 
ut (Olhager, 2009, p. 280). 
Organisationens takttid är den dagliga tidsramen som finns tillgänglig för 
produktion. Optimal takttid kan beräknas genom att dividera produktionens 
tillgänglighet med den normala kundefterfrågan. 
        
                            
                             
 
Takttidens syfte är att medföra en jämnare produktion där organisationen 
utnyttjar samma resursmängd kontinuerligt. Samtidigt syftar takttiden till att 
motverka svängningar av resurstillförsel genom hela flödeskedjan. Med 
taktbaserade flöden förbättras möjligheterna att uppmärksamma avvikelser i 
processer eftersom hela flödeskedjan påverkas av en avvikelse. Takttiden 
kräver i tillägg kontinuerlig uppföljning av flödeskedjans processer samt en 
aktiv ledare som är engagerad och stödjande av förbättringsarbeten (Monden, 
2011, p. 16). 
2.2.7.1  RES UR S BEHOV  
Organisationer som anpassar takttiden förändrar ofta samtidigt 
fabrikslayouten för att kunna optimera produktionen. Maskiner som utnyttjas 
i liknande arbetsmoment placeras i samma områden för att reducera 
gångavstånd och andra slöserier. För att planlägga hur resurser ska fördelas 
inom organisationen kan takttiden användas. Resursbehovet som krävs för en 
process kan erhållas vid att dividera den totala processtiden för en specifik 
process med organisationens takttid (Olhager, 2009, p. 195). 
            
                
       
 
Resursbehov i form av antal personer eller maskiner som ska utnyttjas kan då 
optimeras för att reducera antalet moment i flödeskedjan. När takttiden 
effektiviseras och materialhanteringen reduceras erhålls tidsoptimering i 
flödeskedjan. Därmed kan takttiden vidare optimera flödet för varje enskild 
process samtidigt som det kan optimera hela tillverkningsprocessen (Jacobs, 
et al., 2010, p. 341). I samband med att flödeskedjan ska effektiviseras krävs 
att ställtider för tillverkningsmaskiner justeras för att nå en optimal takttid. 
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2.2.7.2  ST ÄLLTI D  
Ställtid är den tid som krävs för att justera en specifik produktionsutrustning i 
tillverkningen för att en produkttyp ska produceras. Ställtiden mäts från den 
sista produkttypen i en batch till den första produkttypen i nästkommande 
batch och är oberoende av antalet produkter som tillverkas i varje 
batchstorlek. Långa och omfattande ställtider medför högt kapacitetskrav för 
organisationer eftersom produktionsutrustning inte kan användas under 
ställtider (Olhager, 2009, p. 90). 
Organisationer som utnyttjar JIT strävar efter att producera ett lågt antal olika 
produkttyper. Det leder till att organisationer får repetitiva 
tillverkningsprocesser. För att möta kundbehovet behöver ställtiderna vara 
låga mellan varje enskild produkttyp, vilket ökar flexibilitet i produktionen och 
förbättrar den tillgängliga kapaciteten. 
Ställtiderna kan variera kraftigt inom processer och utrustning beroende på 
vilken produkt som tillverkas och kan vara allt från minuter till arbetsdagar. 
Processer som utnyttjas maximalt i produktionen är ofta kostsamma eftersom 
ställtiden reducerar produktiviteten i det totala flödet. Vid optimering av 
ställtider kan förbättrad kapacitetsplanering och resursplanering i 
organisationen erhållas (Olhager, 2009, p. 90). 
2.2.8  INTERAKTIONER AV VERKTYG OCH METODER  
Takttid är nära sammanlänkad med övriga grundstenar inom JIT. För att 
möjliggöra en optimerad flödeskedja krävs att organisationer ser över sina 
processer och reducerar tidsomfånget. När en organisation tillverkar enligt JIT 
ska de fyra grundstenarna Muda, Heijunka, Kanban och Takttid successivt 
implementeras för att uppnå rätt mängd vid rätt tid. För att erhålla fördelarna 
med de fyra grundstenarna ska ständiga förbättringar alltid ligga till grund för 
samtliga verktyg och metoder. 
2.2.9  STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR –  ”KAIZEN”  
Det japanska ordet Kaizen syftar till att ständigt söka efter förbättringar i 
organisationen. Den japanska betydelsen ”kai” syftar till ”att förändra” och 
”zen” syftar till ”bra”. 
Standard operations are always imperfect and operation 
improvements are always required in a process - (Monden, 
2011, p. 158) 
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Tankesättet med ständiga förbättringar kräver delaktighet hos alla individer i 
organisationen för att möta kundbehovet. Ledningen ska se till att alla 
involverade erhåller en upplärning och de ska delegerar ansvar utåt i 
organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007, p. 48). 
Ständiga förbättringar innebär att skapa en kultur där alla är involverade och 
kan påverka organisationssystemen. Implementeras Kaizen i organisationen 
får alla individer en central roll att alltid försöka förbättra processer, maskiner 
och utföranden. Metoden är ett centralt begrepp inom JIT och bygger på 
Toyotas värde att respektera varandra samt att kontinuerligt upptäcka 
utvecklingsmöjligheter inom alla områden. Oavsett om förbättringsförslaget 
kommer från ledningen eller från en medarbetare behandlas den med lika 
stor respekt (Heizer & Render, 2013, p. 675). 
Arbetet med ständiga förbättringar är återkommande i metoderna och 
verktygen inom JIT och ligger till grund för mycket av de effektiviseringar som 
organisationer genomför. Två metoder som utnyttjas vid ständiga 
förbättringar är den Japanska Sjön samt Kvalitetscirklar som nedan beskrivs 
mer ingående. 
2.2.9.1  DEN  JAP AN SK A S JÖ N  
Det finns alltid risker för en organisation när de genomför förändringar i sin 
tillverkning. En risk som kan uppstå när verktyg och metoder inom JIT 
implementeras är att reducering av lagervolymen i en process resulterar i 
förhöjda lagervolymer i en annan process. Det är därför viktigt att granska 
hela produktionsflödet parallellt med JIT implementeringen (Svensson, 2001, 
p. 867). 
Den Japanska Sjön visualiserar betydelsen av förändring och implementering 
av Muda, Heijunka, Kanban och Takttid. Det påvisar att användning av stora 
lagervolymer döljer en organisations problem. Effektivare ledtider och 
reducerade lagervolymer är bidragande faktorer till att uppmärksamma 
problem i flödeskedjan (Heizer & Render, 2013, p. 668). De återkommande 
problemen inom tillverkning innefattar långa ställtider, försenade leveranser, 
kvalitetsproblem och produktionsstopp i processer och i flödeskedjan. När 
problem uppmärksammas kan lagervolymer bearbetas till lägre volymer, 
vilket kan beskrivas genom metoden Japanska Sjön.  
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En organisations lagervolym visualiseras som vattennivån där de gömda eller 
underliggande problemen visualiseras som grund, se figur 13. 
 
FIGUR 13  JAPANSKA SJÖN ILLUSTRATION 1 
Under vattenytan finns problem som döljer sig i tillverkningen, men eftersom 
lagervolymen är hög kan inte problemen upptäckas, hanteras eller undvikas 
av organisationen. Genom att minska organisationens lagervolym kan de 
gömda problemen uppdagas. Problemen kan då bearbetas i organisationen 
som därefter kan optimera flödeskedjan, se figur 14 (Lantz, 2012, p. 366). 
 
FIGUR 14  JAPANSKA SJÖN ILLUSTRATION 2 
En reducering av lagervolymer ska genomföras stegvis för att erhålla minimal 
inverkan av de problem som uppdagas. Organisationen kan bedrivas med 
lägre lagervolymer under en kortare period för att upptäcka och identifiera 
problemen.  
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Därefter ska organisationens lagervolymer återställas till utgångsnivån och 
bearbetning samt eliminering av de uppdagade problemen genomförs. Denna 
procedur att sänka lagernivåerna i organisationen upprepas kontinuerligt tills 
lagervolymerna blir permanent låga i organisationen, se figur 15 (Lantz, 2012, 
p. 366). 
 
FIGUR 15  JAPANSKA SJÖN ILLUSTRATION 3 
När Japanska Sjön införs i organisationen kan ledtiderna effektiviseras och den 
genomgående kvaliteten i flödeskedjan förbättras. De största problemen 
uppstår för organisationer som använt stora lagervolymer för att skydda sig 
mot opålitlig produktionskvalitet och dålig planläggning. Metoden skulle då 
uppdagat flertalet betydande problem, krävt stort resursutnyttjande och 
finansiellt belastat organisationen på kort sikt men resulterat i betydande 
förbättringar på lång sikt (Heizer & Render, 2013, p. 668). 
2.2.9.2  KVALIT ET S CIR KLAR  
Kvalitetscirklar än ännu en metod inom ständiga förbättringar som involverar 
medarbetarna i organisationen. Genom att etablera små grupper som 
ansvarar för att framställa och genomföra förbättringsarbeten kan problem 
inom organisationen lösas då individernas engagemang förbättras. Ofta 
benämns dessa grupper som Kvalitetscirklar. I början när konceptets 
lanserades var det få organisationer som erhöll ett lyckat resultat. Det ledde 
till att konceptet pådrog sig försämrat omdöme runt om i världen som i sin tur 
ledde till ett försämrat utnyttjande av metoden. Idag användas därför inte 
Kvalitetscirklar som benämning lika ofta inom organisationer utan förknippas 
istället med förbättringsteam eller förbättringsgrupper (Bergman & Klefsjö, 
2007, p. 581). 
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Den typiska Kvalitetscirkeln består av ett litet team som har i syfte att 
framhäva och diskutera förbättringsarbeten inom organisationen. Metoden 
ska även förbättra och leda till att de involverade i teamet utvecklas för att 
enklare se och uppfatta kvalitetsproblem i organisationen. Konceptet används 
främst inom tillverkningsindustrin men är samtidigt väl etablerat inom flera 
olika branscher. Kvalitetscirklar används för att analysera, diskutera, föreslå 
förbättringsarbete och lösningar till potentiella problem både internt och 
externt i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007, p. 582). 
2.2.9.2.1 MOTIVATION  
Det största fokus som Kvalitetscirklar ska ha är på kostnader, säkerhet och 
produktivitet. De involverade inom kvalitetscirklarna är oftast välutbildade 
och har eget intresse till förbättringsarbete. Det krävs högt individuellt 
engagemang och intresse för att uppdaga problem samt för 
informationsinsamling och genomförande av statistiska analyser. Gruppen 
levererar därefter ett resultat som förhoppningsvis leder till en organisatorisk 
förbättring. För att uppmuntra engagemanget inom Kvalitetscirklar används 
incitament eller belöningssystem vilket bidrar till förbättrad framgång och 
effektivitet inom metoden (Bergman & Klefsjö, 2007, pp. 582-583). 
Det finns två återkommande varianter av Kvalitetscirklar. I den första 
varianten utförs diskussioner om förbättringar på individers privattid. 
Kvalitetscirklar av denna typ erhåller frivilligt involverade individer som möts 
för att diskutera kvalitetsproblem inom organisationen. Förbättringsproblem 
diskuteras och potentiella förbättringsförslag och lösningar förs vidare till 
organisationens ledning. 
Den andra varianten av Kvalitetscirklar genomförs på samma sätt men utförs 
under arbetstid. Diskussionsområdet är då redan förbestämt och utförandet 
påverkas av organisationens ledning (Bergman & Klefsjö, 2007, p. 583). 
Kommunikationen mellan medarbetare och ledning påverkas av 
Kvalitetscirklar och de aktiviteter som genomförs. Det leder främst till 
förstärkta interna relationer. Leverantörer kan också involveras i 
Kvalitetscirklar som då både kan bidra till förstärkta relationer och 
förbättringsförslag hos leverantörer och organisationer.  
I vissa fall kan det även vara väsentligt att medarbetarna som varit delaktiga i 
Kvalitetscirkeln får implementera förbättringsförslaget i organisationen. Det 
finns förhållningsätt inom den västerländska kulturen att Kvalitetscirklar inte 
får etablera förbättringsförslagen utan endast bidra med rekommendationer 
till organisationen.  
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Rekommendationerna leder sällan till att en implementering genomförs utan 
försvinner istället i organisationen utan effekt (Bergman & Klefsjö, 2007, p. 
584). 
2.2.9.2.2 BESPARINGAR 
Statistik har visat att den första varianten av Kvalitetscirklar för organisationer 
runt om i världen uppnår i snitt fem förbättringsförslag varje år. Även om 
antalet är få till mängden har de haft omfattande påverkningar för 
organisationers besparningar. För den välkända bilindustrikoncernen Nissan 
har Kvalitetscirklar som genomförts av frivilliga medarbetare visat sig 
resulterat i totala besparningar motsvarad 60 miljarder dollar sedan de 
infördes i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007, p. 583). 
För att uppnå en fungerande Kvalitetscirkel som levererar positiva och 
fördelaktiga resultat krävs ledningens engagemang och stöd vid förbättringar. 
Organisationsledningen måste påvisa stort intresse för att det efterfrågade 
resultatet med Kvalitetscirklar ska framhävas. De förbättringsåtgärder som blir 
framtagna av Kvalitetscirkeln ska ledningen se till att implementera i 
organisationen för att främja och upprätthålla teamets engagemang (Bergman 
& Klefsjö, 2007, pp. 583-584). 
2.2.9.3  IDENTI FI ERIN G AV PRO BLEM  
Ständiga förbättringar är grundläggande inom JIT filosofin och bidrar till att 
organisationer kontinuerligt fortsätter att utvecklas. Metoderna Japanska Sjön 
och Kvalitetscirklar används för att underlätta och förbättra arbetet med 
Muda, Heijunka, Kanban och Takttid. Förbättringarna medför reducerade 
interna och externa kostnader, effektivare ledtider och begränsade slöserier 
inom organisationen. Samtidigt bistår de till bättre kommunikation och 
förhöjd förståelse hos medarbetare samt ökat engagemang. 
2.2.10  AVSLUT AVSNITT II 
JIT har som mål att eliminera slöseri, skapa ett optimerat flöde med reducerad 
variation, vilket definierats utifrån flertalet verktyg och metoder. Likheterna 
till TPS är många och flertalet verktyg som utarbetats i Japan används flitigt i 
denna filosofi, därav de japanska termerna. Kopplingen mellan traditionell 
projektstyrning och JIT erhölls i första avsnittet. Vidare kommer möjligheten 
att utnyttja framgångsfaktorerna inom JIT i projektstyrning analyseras utifrån 
varför traditionell projektstyrning misslyckas. 
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3. DEL III ANALYS 
Analysen är uppdelad i tre avsnitt. Första avsnittet beskriver 
framgångsfaktorerna inom JIT utifrån studier och artiklar inom området. Det 
andra avsnittet beskriver faktorer till varför traditionell projektstyrning 
misslyckas med utgångspunkt i artiklar. Det tredje avsnittet ger en informell 
utvärdering på hur framgångsfaktorer inom JIT kan öka framgången med 
traditionell projektstyrning. 
3.1  AVSNITT I:  FRAMGÅNGSFAKTORER INOM JIT 
JIT har under flera decennier studerats utifrån möjligheter till optimera 
produktionsflöden och minimera slöserier. Vidare kommer de mest 
framträdande framgångsfaktorerna beskrivas. Dessa faktorer grundar sig ofta 
i den japanska kulturen och deras arbetssätt. I tillägg är flertalet verktyg som 
presenterats i teorin väsentliga för framgång vid implementering av JIT i en 
organisation. 
3.1.1  INTERNKULTUR  
För att en organisation ska uppnå de långsiktiga fördelarna med JIT behöver 
organisationen förändra internkulturen. Flertalet studier påvisar att 
organisationer som har förändrat sin internkultur har ökat sannolikheten att 
genomföra en lyckad implementering (Wafa & Yasin, 1998, p. 1111), (Zhu & 
Meredith, 1995, p. 21), (Small, et al., 2001, p. 1195). 
Japansk arbetskultur skiljer sig från övriga arbetskulturer då individerna är 
starkt engagerade i sitt arbete och ser sig som en del av organisationen. De är 
lojala, samarbetsvilliga, flexibla, med vilja att arbeta extra när det behövs för 
organisationens framgång (Ramarapu, et al., 1995, p. 39).  
Ledare i Japansk arbetskultur visar omtanke och skapar delaktighet för de 
individer som berörs av ett beslutstagande. De agerar endast när beslutet 
värderats utifrån de konsekvenser det medför gentemot individerna som 
berörs av förändringen. Japansk arbetskultur grundar sig i Kaizen för att 
kontinuerligt upptäcka nya utvecklingsmöjligheter  (Ramarapu, et al., 1995, p. 
39).  
Organisationer i USA som genomfört implementering av verktygen 
tillsammans med den japanska arbetskulturen har visat på tydlig framgång. 
Ramarapu (1995, p. 40) anser att en djup förståelse och etablering av en 
japansk organisationsanda och internkultur är en av framgångsfaktorerna 
inom JIT. 
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För att uppnå framgång med JIT krävs utöver verktygen, en japansk 
arbetskultur som bygger på ständiga förbättringar och delaktighet. För att 
erhålla detta krävs förbättrad och effektiviserad kommunikation på intern och 
extern nivå. 
3.1.2  KOMMUNIKATION  
Enligt Mould & King (1995, p. 20) är kommunikation på intern och extern nivå 
tillsammans med ett omfattande teamarbete, väsentliga framgångsfaktorer 
inom JIT. Flertalet författare beskriver JIT filosofin som eliminering av slöseri, 
flödesoptimering och reducering av variation, men Toyotas definition 
framhäver även harmoni och kommunikation, internt och externt  
(Ketteringham & Nayak, 1987, p. 280). 
3.1.2.1  INT ERN  KO MMUNIK ATION  
Studier utförda av Mould och King (1995, p. 21) påvisar att effektiv intern 
kommunikation leder till kvalitetsförbättringar i organisationer. 
Kommunikationsflöde mellan högsta ledning och medarbetare reducerar 
interna barriärer och förbättrar utfallet av JIT effekterna (Wafa & Yasin, 1998, 
p. 1121). Om högsta ledningen visar delaktighet, uppmuntrar och 
kommunicerar med de involverade individerna skapas möjligheter att 
identifiera bättre produktionslösningar (Mould & King, 1995, p. 18). 
Effektivare kommunikation mellan ledning och medarbetare tenderar att 
framhäva medhåll till förändringar. Det förbättrar anpassningsförmågan till en 
organisationsförändring som en implementering av JIT kräver (Small, et al., 
2001, p. 1202). 
3.1.2.2  EXT ERN  KOMMUNIK ATION  
Matson och Matson (2007, p. 439) påvisar att extern kommunikation med 
leverantörer och kunder leder till förbättrad implementering av JIT. Extern 
kommunikation resulterar i att material erhålls vid rätt tid och i rätt kvantitet. 
En god extern kommunikation motverkar stillastående processer på grund av 
bristande resurser från leverantörer. Extern kommunikation mot kund medför 
även förbättrad och mer noggrann planläggning av den faktiska efterfrågan. 
Zhu och Meredith (1995, p. 21) påpekar att ingående av långtidskontrakt med 
få leverantörer resulterar i ett effektivt kommunikationsflöde som genererar 
jämn kvalitet samt lägre kostnader för organisationen. 
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Mould och King (1995, p. 21) visar i sin studie att en effektiv extern 
kommunikation och samarbete med leverantörer kan reducera behovet av 
onödiga lagervolymer. Vid en implementering av JIT krävs små frekventa 
leveranser. Det kan uppnås genom strategisk placering av leverantörer intill 
produktionen. Med effektiv kommunikation förbättras även möjligheterna att 
använda leverantörer på längre avstånd (Mould & King, 1995, p. 21).  
Intern och extern kommunikation är avgörande för att implementeringen av 
JIT ska nå framgång. Samtidigt medför delaktighet och kommunikation större 
förståelse hos medarbetarna till en organisatorisk förändring. Med fokus på 
ett fåtal leverantörer kan effektiva relationer skapas som gynnar både den 
producerande organisationen och dess leverantörer. 
3.1.3  UTBILDNING OCH KUNSKAP  
Utbildning är en avgörande faktor för den grundläggande uppfattningen om 
JIT. En bred kunskap om dess filosofi och verktyg skapar en ömsesidig 
förståelse hos medarbetarna för det arbete som ska utföras. Ledare 
tillsammans med medarbetare behöver därmed utbildas för att nå ett 
förbättrat slutresultat  (Zhu & Meredith, 1995, p. 22), (Ramaswamy, et al., 
2002, p. 90). 
Enligt Ramaswarmy, et al. (2002, p. 90) erhålls en positivare inställning till 
implementering genom förebyggande utbildning, vilket skapar högre grad av 
flexibilitet och engagemang. Small, et al. (2001, p. 1197) påpekar även vikten 
av utbildning inom administrativa och producerande enheter. Avsätts resurser 
för att öka kunskapen kan långsiktiga kvalitetsförbättringar erhållas inom 
organisationen.  
Vid ökad förståelse från utbildningen kan ledtider och ställtider reduceras i 
tillverkningsprocessen (Wafa & Yasin, 1998, p. 1122). Finansiella medel måste 
planläggas för utbildning inom organisationen och successivt kan arbetet 
förändras för att bättre möta JIT filosofin (Small, et al., 2001, p. 1202). 
Genom att utbilda medarbetare inom flera områden kan arbetsrotation 
införas i organisationen. Det bidrar till ökad motivation bland medarbetarna 
då tidigare monotona arbetsuppgifter varieras med olika arbetsuppgifter. Den 
bredare kunskapsbasen skapar dessutom djupare förståelse bland 
medarbetarna för de processer som finns i flödeskedjan (Mould & King, 1995, 
p. 20).  
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Utbildning och upplärning inom olika arbetsmoment skapar motiverade och 
flexibla medarbetare som successivt kan erhålla fördelarna med JIT filosofin. 
Att skapa engagemang är vidare en viktig del för att uppnå fördelarna med JIT. 
 
3.1.4  ENGAGEMANG  
Högsta ledningens engagemang är en av de viktigaste faktorerna för att nå en 
lyckad implementering av JIT (Small, et al., 2001, p. 1197), (Chong, et al., 2001, 
p. 274).  (Zhu & Meredith, 1995, p. 22) Mould & King (1995, pp. 20-21). 
Zhu och Meredith (1995, p. 22) påpekar vikten av både ledningens och 
medarbetarnas engagemang för att en implementering ska skapa värde för 
organisationen. Samtliga i organisationen ska vara involverade i aktiviteter 
som avser kvalitetssäkring. Implementeringen ska starta med högsta 
ledningens engagemang och därefter kommuniceras vidare till 
organisationen. Medarbetare ska först erhålla en förståelse för JIT filosofin 
och dess verktyg och därefter respektive ansvarsområde vid en 
implementering (Zhu & Meredith, 1995, p. 27). 
Mould & King (1995, p. 22) visar i sin studie att organisationer som genomfört 
en lyckad implementering av JIT använder pilotprojekt. Pilotprojekt skapar 
möjligheter att se hur en förändring påverkar en viss del i organisationen. Vid 
positivt utfall kan det vidare appliceras i större utsträckning. Pilotprojekt 
involverar verktyg inom JIT och kräver utbildning för ett ökat engagemang för 
förändringen bland medarbetarna (Mould & King, 1995, p. 17). 
Engagemang har stor betydelse för en lyckad implementering av JIT. Först är 
det ledningens roll att engagera sig för att vidare engagera medarbetarna. 
Därefter kan pilotprojekt genomföras innan den slutliga implementeringen i 
organisationen genomförs.  
3.1.5  RESURSER ,  VERKTYG OCH METODER  
En organisations finansiella tillstånd påverkar direkt hur mycket resurser som 
kan investeras vid en implementering (Chen & Tan, 2013, p. 1210). Small, et 
al. (2001, p. 1201) påvisar i sin artikel att desto mer en organisation investerar 
före implementering i att modifiera organisationen efter JIT filosofin, desto 
mindre problem uppdagas vid implementeringen. 
Finansiella resurser i kombination med JIT verktyg har visat på fördelar som 
reducering av lagervolymer, ökad kvalitet, bättre utnyttjande av arbetskraft 
och resurser, ledtids reduktion och förbättrad lageromsättningshastighet (Zhu 
& Meredith, 1995, p. 21).  
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Det tar i snitt ett år för en organisation att planera och etablera JIT och under 
denna tid krävs kontinuerlig utbildning och upplärning bland de involverade 
(Matson & Matson, 2007, p. 438). 
Enligt Matson och Matson (2007, p. 438) samt Ramaswamy (2002, p. 86) finns 
ett antal återkommande verktyg och metoder för att uppnå framgångarna 
med JIT. Vanligast förekommande verktyg och metoder som används av 
organisationer samt skapar framgång är följande; 
 Kanban  
 Heijunka och korta ställtider 
 Standardiserade arbetssätt 
 Tvärfunktionella team med flexibilitet  
 Möjlighet för operatörer att påverka arbetet 
 Jidoka  
 Kvalitetskontroll med kvalitetscirklar och förebyggande underhåll  
Enligt Ramarapu, et al. (1995, p. 41) är de huvudsakliga elementen för en 
lyckad implementering följande; 
 Eliminering av slöseri 
 Produktionsstrategi 
 Kaizen 
 Ledningens engagemang och arbetarnas delaktighet 
 Leverantörernas delaktighet 
Att organisationer avsätter tillräckligt med resurser för en implementering är 
avgörande för dess framgång. Tillsammans med JIT filosofin och dess verktyg  
och metoder finns möjligheter att nå en lyckad implementering. 
3.1.6  SAMMANFATTADE FRAMGÅNGSFAKTORER JIT 
Med ledningens engagemang skapas motiverade och tvärfunktionella 
arbetsteam som arbetar kvalitetsförebyggande vid en implementering av JIT. 
Utöver att bygga en organisationskultur är flertalet verktyg och metoder 
avgörande för att en lyckad implementering. De fem mest framträdande 
framgångsfaktorerna som studerats är presenterade nedan;  
 Internkultur  
 Kommunikation 
 Utbildning och Kunskap 
 Engagemang 
 Resurser, verktyg och metoder 
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3.2  AVSNITT II:  VARFÖR TRADITIONELL 
PROJEKTSTYRNING MISSLYCKAS  
I USA genomförs omkring 175,000 projekt varje år, varav 31.1% av dem 
avbryts innan de slutförts och 52.7% spenderar i snitt 182% över planlagd 
budget (Brantley, et al., 2012, p. 5). Samtidigt visar en global studie att 55% av 
alla projekt inte håller tidsschemat (Flinders, 2011, p. 6). Flertalet projekt 
misslyckas och anledningarna är många. Antingen har inte kundens 
förväntningar uppnåtts, projektet har inte resulterar i utdelning, eller uppnått 
ett tillfredställande resultat. Projektledaren kan däremot alltid räkna med 
Murphys Lag - Allt som kan gå fel, kommer gå fel (Brantley, et al., 2012, pp. 
5,11).  
We tend to seek easy, single-factor explanations of success. For 
most important things, though, success actually requires 
avoiding the many separate causes of failure - (Zall Kusek, et al., 
2013) 
Vid sammanställning av författares erfarenheter och kunskaper påträffas ett 
antal återkommande mönster som negativt påverkar genomförande av 
traditionell projektstyrning. Vidare kommer fem faktorer presenteras som kan 
hindra projekt från att lyckas. De mest kritiska processgrupperna beskrivs 
samt påverkande element som kommunikation, resurser och kunskap.  
3.2.1  OMFATTNING  
Projekt misslyckas ofta på grund av att de saknar ett väl definierat behov. 
Behovet svarar inte mot vad som ska genomföras i projektet eller 
organisationens mål (Brantley, et al., 2012, p. 9). Förändringar som uppstår i 
denna fas adderar direkta kostnader enligt Flinders (2011, p. 6) och kan ha 
betydande negativa följder för projektets överlevnad. 
3.2.1.1  SCOP E CR EEP  
Den faktor som kan påverka ett projekt mest i Omfattningsfasen är enligt 
Kendrick (2009, p. 43) Scope Creeps. Det innebär att nya intressanta idéer och 
möjligheter dyker upp under projektets gång som uppfattas vara lukrativa och 
positiva för kunden. Ofta innebär förändringar inget värdeskapande inom 
projekt, utan endast ökat förbruk av resurser i form av tid och kostnader. 
Enligt Flinders (2011, p. 6) fallerar ofta projekt i samband med att 
projektledaren inte vågar säga ”nej” till nya frestande möjligheter. 
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3.2.1.2  SCOP E GAP  
Den andra faktorn som påverkar projekt negativt i denna fas är Scope Gaps. 
Det innebär att projektet startar innan alla behov är identifierade. Under 
projektets livscykel kan nya behov dyka upp och en förändring i projektet blir 
nödvändig (Kendrick, 2009, p. 42). Detta kan inträffa då involverade, både 
intern och extern inte medverkar från starten med kunskap och erfarenhet. 
En annan faktor är att projektet går för snabbt ifrån Omfattningsfasen för att 
sätta igång med mer ”riktigt arbete” (Kendrick, 2009, pp. 42,48). 
Med flertalet involverade i ett projekt som innehar olika kunskaper blir det 
svårt för projektledaren att avvisa förslag som presenteras under projektets 
gång, som dessutom framstår som lukrativa. Påtryckningar från chefer och 
ledning att snabbt komma igång med projektet kan också resultera i ett svagt 
definierat behov som blir svårhanterat i Planeringsfasen. 
3.2.2  PLANERING  
Precis som i Omfattningsfasen finns en otålighet från ledning och chefer att 
komma igång med projektet för att leverera resultat. Bristande planläggning 
resulterar i att estimat inte tar hänsyn till viktiga aspekter som leder till 
överstigande av budget eller tid (Brantley, et al., 2012, p. 10). Enligt Kendrick 
(2009, p. 2) är bristande planläggning en avgörande faktor till att projekt 
misslyckas. 
Vid planläggning kan framtida problem reduceras och elimineras (Kendrick, 
2009, p. 2). Alla projekt involverar osäkerhet samtidigt som det är riskfyllt att 
ha en för optimistisk projektledare, speciellt i Planeringsfasen. Det finns då en 
risk att estimat och osäkerhet inte respekteras med hänsyn till verkligheten 
(Kendrick, 2009, p. 13). 
Projekt som har ett snävt tidsschema tenderar att få ännu mindre tid till 
planläggning. Omständigheterna kräver däremot att de projekten måste få 
god tid till planläggning för att nå det pressade tidsschemat (Kendrick, 2009, 
p. 21). Etableras inte en projektplan som tydligt beskriver strategin blir det 
svårt att undgå omfattande och resurskrävande förändringsarbeten under 
projektets gång (Melton, 2008, p. 11). 
Att endast definiera ”När?” aktiviteter ska vara klara i Planeringsfasen är ett 
återkommande problem. Frågor som ”Vad?”, ”Hur?”, ”Av vem?” och ”Hur 
mycket?” förbises ofta, speciellt när efterfrågan är hög för att leverera snabba 
resultat (Melton, 2008, p. 3).  
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Fokus läggs samtidigt ofta på att planera de hårda mätbara elementen. Ett 
projekt kan inte lyckas om de mjuka elementen som syftar till att planlägga 
relationer, uppträdande och individer förbises (Melton, 2008, p. 4). 
Definieras inte en tydlig strategi för hur projektet ska genomförs är risken stor 
att projektet inte kommer leverera inom projektplanen, eller leverera alls. 
Med bristande ingångsmaterial från Omfattningsfasen ökar risken att 
påverkande faktorer uteblir vid estimering av resurser, tid och kostnader. 
3.2.3  AVSLUT OCH UPPFÖLJNING  
Den sista processgruppen inom traditionell projektstyrning tenderar att 
ignoreras då den ses som icke värdeskapande för det aktuella projektet. 
Utifrån ett längre tidsperspektiv kan den information som arkiveras ligga till 
grund för att reducera sannolikheten att begå liknande misstag som tidigare 
projekt. Detta kräver samtidigt en medvetenhet hos projektledarna att 
erkänna sina misstag. 
En studie utförd av Kusek, et al. (2013, p. 64) påvisar att organisationer inte 
vill erkänna sina brister trots att de har problem. Ordet ”failure” används inte, 
trots att projekt avbrutits eller behövt mer kapital när projektet inte gått som 
förväntat. Studien fann en tydlig motvillighet i att erkänna brister, speciellt 
bland projektledarna. Problemet är att misstag inte ses som möjligheter till 
förbättring (Kusek, et al., 2013, p. 64). 
Att utföra projektuppföljning i avslutningsfasen är enligt Taylor (2008, p. 215) 
en av de mest krävande faserna i projekt. Ofta vill avdelningscheferna 
använda sina anställda på nya uppdrag efter att de varit upptagna med ett 
tidigare projekt. Projektledaren lämnas med begränsade resurser att ensam 
avsluta projektet utan samarbete från sitt tidigare projektteam. Ekonomiska 
resurser kan dessutom begränsa möjligheterna för att genomföra ett korrekt 
avslut. Samlas inte information in som möjliggör för uppföljning finns stor 
chans att kommande projekt också fallerar (Kendrick, 2009, p. 2). 
En motvillighet hos projektledare att inte vilja erkänna sina brister, samtidigt 
som resurser inte tilldelas på att genomföra ett korrekt avslut, resulterar i att 
kunskap går förlorad. Om tidigare misstag som påträffats ignoreras, leder det 
till ökat resursbruk för organisationen om inte en ordentlig uppföljning av 
projektet genomförs med successiv effektivisering. 
  
48 
 
3.2.4  RESURSER OCH KUNSKAP  
Ett lyckat projekt levererar inom tid och budget och tillfredsställer kundens 
behov. Detta är svårt att uppnå om inte unika resurser som skapar 
konkurrensfördelar identifieras. Tilldelas inte ekonomiska resurser för att 
erhålla unik kompetens inom projektet minskar chansen att det lyckas (Jugdev 
& Mathur, 2012, p. 106). 
Problemet är att ekonomiska resurser inte avsätts för att identifiera 
kompetenta projektledare, kunskap i projektteamet eller en stöttande 
ledning. Unika resurser leder till konkurrensfördelar som inte kan efterliknas 
av andra organisationer (Jugdev & Mathur, 2012, p. 116).  
Finansiella medel för att erhålla extern arbetskraft som konsulentbolag, 
metoder från läroböcker, hård och mjukvaruprogram som är lättillgängliga för 
andra organisationer, skapar inte en långvarig konkurrensfördel. Projekt 
måste i tillägg investera i unika resurser för att projektet inte ska fallera eller 
leverera ett svagt resultat (Jugdev & Mathur, 2012, p. 19).  
Identifieras nyckelpersoner för projektet finns stor risk att deras unika 
kompetens måste användas inom flera områden i organisationen samtidigt. 
Det finns risk att den tid projektledaren behöver från en nyckelperson eller 
specifik resurs nedprioriteras för viktigare eller mer kritiska projekt. Skulle 
nyckelpersonen bli frånvarande en tid från organisationen kan det få negativa 
konsekvenser då kompetensen är unik och svår att ersätta. Vid ett sådant 
scenario blir det svårt för projektet att hålla tids och kostnadsplanen 
(Högberg, 2009, p. 21). 
Brist på unik kompetens kan resultera i att projekt misslyckas samtidigt som 
resurserna blir kritiska vid frånvaro. Begränsade finansiella medel skapar 
hinder för att investera i avgörande kompetens för projektet. 
3.2.5  KOMMUNIKATION  
Enligt Högberg (2009, p. 64) är bristande kommunikation den mest 
framträdande faktorn till att projekt fallerar. Wayne, et al. (2012, pp. 243,245) 
beskriver kommunikation som avgörande, men blir ofta både förbisedd och 
underbudgeterad. Brist på kommunikation både internt och externt 
motverkar förbättrad projektstyrning. 
Det finns alltid externa intressenter som är intresserade av projektets resultat, 
i egenskap av bland annat politiker, samhälle och kunder. Utan effektiv 
kommunikation kan problem uppstå då information inte når ut på ett korrekt 
sätt till alla intressenter samtidigt.  
49 
 
Intern kommunikation är avgörande från start med godkännande för uppstart, 
support från ledning, involvering och motivation av teamet samt uppföljning 
av arbetet. Utebliven kommunikation gör det omöjligt att effektivt genomföra 
projektet (Brantley, et al., 2012, p. 251). 
Ineffektiv kommunikation genereras om den inte anpassas till åhörarna och 
dess kunskap (Brantley, et al., 2012, p. 244). Insamling av data under 
projektets livscykel sker genom kommunikation, rapporteras inte 
informationen ut till individerna i projektet finns ingen anledning att samla in 
data (Brantley, et al., 2012, p. 243). 
Utan en kommunikationsplan för projektet blir det svårt att nå målet med 
bristande support och ett omotiverat team. Bristande kommunikation kan 
negativt inverka under hela projektets livscykel och måste hanteras korrekt 
för att inte projektet ska fallera. 
3.2.6  SAMMANFATTADE FALLERANDE FAKTORER  
De fem mest framträdande faktorerna till varför traditionell projektstyrning 
misslyckas är sammanfattade nedan; 
 Otillräckligt definierat behov 
 Otillräcklig planering 
 Brist på resurser och kunskap 
 Brist på kommunikation 
 Brist på uppföljning 
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3.3  AVSNITT III:  HUR JIT  HANTERAR 
PROJEKTPROBLEMEN  
Utifrån analysens andra avsnitt fann vi fem faktorer som måste undgås för att 
traditionell projektstyrning ska lyckas, vilket utgör stommen i detta avsnitt. Vi 
kommer utifrån de fem bristande faktorerna ge förslag på förbättring utifrån 
produktionssystemet JIT. De analyserade framgångsfaktorerna inom JIT 
fokuserar både på arbetskultur och verktyg, vilket kommer ligga till grund åt 
förbättringsförslag för ökad framgång med traditionell projektstyrning. 
3.3.1  OTILLRÄCKLIGT DEFINIERAT BEHOV  
En bidragande faktor till att behovet inte blivit tillräckligt definierat visade sig 
vara bristande delaktighet i projektets Omfattningsfas. Problemen Scope 
Creeps och Scope Gaps hade en negativ inverkan på traditionell 
projektstyrning och måste undgås. En god internkultur samt eliminering av 
slöserier inom JIT resulterar i ökad förståelsen för kundens behov. Utifrån 
första avsnittet i analysen framgick både internkultur och eliminering av 
slöseri som framgångsfaktorer inom JIT. 
3.3.1.1  SCOP E CR EEP S  O CH INT ERNK ULT UR  
Genom att ta tillvara på en bred kunskap tidigt i projekt tror vi problem som 
Scope Creeps kan undgås inom traditionell projektstyrning. Uppkomsten till 
dessa problem beror på att ny kunskap erhålls kontinuerligt i projekt, som kan 
förvirra projektledare i sina beslut. För att undgå problemen tror vi att 
kunskap från projektteamet behöver erhållas tidigare än Lanseringsfasen, där 
projektteamet vanligtvis rekryteras.  
Den japanska arbetskulturen förespråkar delaktighet från alla individer samt 
en respektfull ledarstil som bygger på god kommunikation i alla led inom 
organisationen. Vi tror inte att lösningen till problemet är en 
direktöversättning av japansk arbetskultur i traditionell projektstyrning. 
Däremot tror vi på att tydligt förmedla ut den aktuella organisationens kultur i 
samtliga projekt. Vid ökad förståelse för internkulturen och förhöjd 
delaktighet i starten av projekt, tror vi att behovet kan definieras och 
framhävas tydligare. Samtliga individer i projektteamet måste involveras 
tidigare och få en upplärning inom sitt område som samtidigt motsvarar 
organisationens arbetskultur och förväntningar.  
Identifieras nyckelpersoner i projektteamet som får medverka i utformningen 
av RBS dokumentet i Omfattningsfasen erhålls fler värdefulla inputs. Med 
ökad information och kunskap om organisationens internkultur tror vi att 
uppkomsten av Scope Creeps kan reduceras.  
51 
 
Det hade resulterat i ett tydligare definierat behov med hjälp av fler 
kunskapskällor samt högre delaktighet. Det hade samtidigt genererat bättre 
underlag för Planeringsfasen där WBS och Nätverksdiagram etableras med 
utgångspunkt i RBS dokumentet. 
3.3.1.2  SCOP E GAP S  O CH SLÖ S ERI   
En annan framgångsfaktor inom JIT som har syfte att öka förståelsen för 
kundens behov är eliminering av slöseri. Genom att identifiera och fokusera 
på värdeskapande aktiviteter ur kundens synvinkel kan resterande icke 
värdeskapande aktiviteter elimineras. Definieras inte behovet noggrant finns 
en möjlighet att överproduktion inträffar, vilket i projekttermer skulle 
innebära att projekt levererar produkter som inte kunden efterfrågat. 
För att reducera slöseri inom JIT ställs frågan ”Vad vill kunden få ut av den här 
processen?”. Översatt till projektstyrning måste fokus istället vara på att 
besvara frågan ”Vad vill kunden få ut av projektet?” Det blir kostsamt för 
projekt om det råder tvetydighet mellan kundens behov och projektledarens 
uppfattning. Skapas en tydlig förståelse för kundens behov kan problem som 
Scope Gaps reduceras, som beror på att projekt startar innan alla behov 
definierats. När en gemensam förståelse för kundens behov identifierats kan 
kostsamma och tidskrävande förändringsarbeten undgås. Samtidigt ökar 
möjligheterna att kunden blir nöjd med resultatet och att projektet håller 
budget och tidsschema. 
Projekt bör därför avsätta mer resurser för att förstå exakt vad kunden 
efterfrågar för att därefter tydligare förstå hur de ska uppnå behovet. Genom 
att fokusera på att eliminera slöseri i form av överproduktion i projektstyrning 
finns möjlighet att svara mot exakt det kunden efterfrågar. 
3.3.1.3  PRO BLEMATIK  
Tid och resurser som används för att identifiera värdeskapande samt icke 
värdeskapande aktiviteter kan bidra till att mer resurser används än vad som 
sparas in. Involveras projektteamet tidigare stiger även kostnaderna för 
projektet. Utan en god internkultur med liknelser till JIT, kan det bli svårt att 
övertyga projektledare och ledning att spendera mer tid och resurser på att 
involvera fler individer som kanske kan tillföra värdefull kunskap. Problematik 
i att få de involverade att förstå kundbehovet och internkulturen kräver en 
god kommunikation från ledningen. 
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3.3.2  OTILLRÄCKLIG PLANERING  
Bristande planläggning visade sig vara en betydande faktor till varför 
traditionell projektstyrning fallerar. Verktyg inom JIT som fokuserar på 
planläggning är Heijunka med utjämnade produktionsflöden och små 
batchstorlekar. Heijunka presenterades i första avsnittet som en av 
framgångsfaktorerna inom JIT med syfte att skapa effektivare flöde genom 
noggrann planläggning av kundbehovet.  
3.3.2.1  HEI JUN KA  
Huvudkomponenterna inom Heijunka är flödesutjämning av 
produktionsvolymer samt en produktionsmix i små batchstorlekar. Kunden 
erhåller därmed ett jämnt utskick av produkter. Översatt till traditionell 
projektstyrning kan projektledaren ses som kunden och produktionsvolymen 
som arbetspaket.  
Appliceras tankesättet bakom Heijunka inom projektstyrning tror vi att ett 
effektivare arbetsflöde kan etableras. Heijunka i traditionell projektstyrning 
hade inneburit mer detaljerade arbetspaket som innefattar mindre 
arbetsuppgifter. Istället för att ett arbetspaket omfattar 80 timmar och ett 
team på två medarbetare, skulle en uppdelning i två arbetspaket motsvara 40 
timmar där en medarbetare utför respektive aktivitet.  
Vi tror att jämnare arbetsflöde inom traditionell projektstyrning med mer 
detaljerade arbetspaket hade skapat ett större behov för noggrannare 
planläggning vid skapande av WBS dokumentet. För att estimering av 
kostnader, resursbruk och tidsåtgång ska göras korrekt, anser vi att följande 
frågor bör besvaras;  
 När ska aktiviteten vara klar? 
 Vad innefattar processen? 
 Hur ska aktiviteten genomföras? 
 Vem ska utföra aktiviteten? 
 Hur mycket kommer aktiviteten att kosta? 
Vid användning av WBS lexikon tror vi att individerna i projektteamet erhåller 
rätt kunskap inom deras arbetsområde. Detta kan bidra till skapande av en 
gemensam förståelse för projektet. Samtidigt anser vi att sannolikheten 
reduceras för att exkludera viktiga estimat i projektplanen. Dessa kan annars 
visa sig som överraskningar under projektets livscykel, vilket genererar icke 
värdeskapande arbete.  
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När WBS dokumentet och WBS lexikonet är färdigställt kan information 
användas som input i Nätverksdiagrammet. Med mindre omfattande och fler 
detaljerade arbetspaket tror vi att möjligheter skapas för att utföra fler 
oberoende aktiviteter parallellt. Med fler parallella aktiviteter i 
Nätverksdiagrammet kan den totala projektlängden i förkortas.  
3.3.2.2  PRO BLEMATIK  
Mer detaljerade och uppdelade arbetspaket kan skapa problem för 
projektledaren att effektivt följa upp arbetspaketen i Hantering & Kontroll 
fasen. Dessutom finns risk för att det tillkommer fler kritiska aktiviteter och 
kritiska vägar i Nätverksdiagrammet som kräver stort fokus. 
3.3.3  BRIST PÅ UPPFÖLJNING  
Bristande uppföljning av projekt visade sig vara en bidragande faktor till att de 
misslyckas. Problematiken inom traditionell projektstyrning var att varken 
tillräckligt med resurser eller tid avsätts, samtidigt som projektledare inte vill 
erkänna sina misstag. Ständiga förbättringar är en av framgångsfaktorerna 
inom JIT och ett tankesätt som ska ligga till grund för att identifiera 
förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet. 
3.3.3.1  ST ÄN DI GA FÖ R BÄTTRI NGAR  
Vi tror det är viktigt att samtliga i projektteamet får möjlighet att förbättra 
kvaliteten och skapa ett helhetsansvar för arbetet med ett gemensamt 
organisationsmål. Ständiga förbättringar bygger på att engagera individer att 
se förbättringsmöjligheter i organisationen. En bredare vy utifrån 
organisationens bästa istället för individens eller en specifik arbetsgrupps 
bästa tror vi kan erhållas med denna metod. 
Genom att etablera en kultur där alla individer utnyttjar ständiga förbättringar 
i ett projekt, tror vi att uppföljning skulle få större betydelse och inte förbises. 
En organisation som utarbetat ett gemensamt mål utifrån ständiga 
förbättringar, anser vi skapar större samarbete mellan avdelningschefer och 
projektledare som ser utifrån organisationens bästa. Avdelningschefer får då 
större förståelse för projektledarens behov av att genomföra ett avslut 
tillsammans medarbetarna på det aktuella projektet. Projektledaren behöver 
då inte utföra Avslutningsfasen på egen hand och ledningen ser det 
långsiktiga behovet av ordentlig uppföljning. 
Inom JIT filosofin utses aldrig en ansvarig till ett uppdagat problem. Istället 
engageras organisationen för att lösa varför problemet uppstod och därefter 
hur de kan undvika att det uppstår igen. 
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Detta är en viktig aspekt för traditionell projektstyrning att ta tillvara på 
metoden med ständiga förbättringar. Ett förbättringsförslag kräver 
identifiering av ett tidigare mindre bra arbetssätt. Problemet inom traditionell 
projektstyrning med att inte våga erkänna brister tror vi därmed kan 
elimineras med ständiga förbättringar. Projektledarens bredare syn utifrån 
organisationen istället för individnivå tror vi kan skapa förståelse för att 
erkänna sina misstag. Resultatet blir att mer trovärdiga rapporter erhålls med 
både brister och framgångsfaktorer. 
Detta kräver delaktighet och engagemang från start till slut i projektet. Med 
större förståelse för att genomföra ett utarbetat avslut, kan teamet i 
samarbete med projektledaren samla in data till den slutliga rapporten. 
Projektledaren behöver därmed inte utföra arbetet ensam och teamet får ett 
tydligt avslut med feedback inför framtida projekt. En slutlig rapport med hög 
delaktighet, anser vi genererar ett bredare underlag än om projektledaren 
ensam hade preciserat redogörelsen. Framgångsfaktorer, estimat och misstag 
som begåtts av teamet som helhet, skapar bra underlag för framtida projekt 
med liknande förutsättningar att spara tid och pengar för att lyckas ännu 
bättre.  
3.3.3.2  PRO BLEM ATIK  
Det går inte bara att direkt tillämpa metoden ständiga förbättringar i ett 
projekt, det kräver en omfattande kulturförändring och organisatorisk 
upplärning. Implementeras inte metoden genomgående i organisationen 
kommer det byggas barriärer mellan avdelningar och individer. 
3.3.4  BRIST PÅ RESURSER OCH KUNSKAP  
Ett problem inom traditionell projektstyrning som vi fann i andra avsnittet var 
att upptäcka unika resurser som genererar konkurrensfördelar. Genom att 
tillämpa Kvalitetscirklar, kan spetskunskap identifieras, vilket traditionell 
projektstyrning efterfrågar. Genom att frigöra resurser i projekt med hjälp av 
den Japanska Sjön kan kostsamma problem reduceras och på lång sikt 
optimera resursutnyttjandet inom traditionell projektstyrning. 
3.3.4.1  KVALIT ET S CIR KLAR  
Användandet av Kvalitetscirklar är en metod för att erhålla och framhäva 
kunskap. Tillämpas Kvalitetscirklar inom traditionell projektstyrning tror vi att 
unik kunskap kan erhållas. Syftet med Kvalitetscirkeln är att framhäva och 
diskutera förbättringsarbeten inom JIT organisationen.  
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Översatt till traditionell projektstyrning kan Kvalitetscirklar skapas för 
intresserade medarbetare med olik bakgrund med syfte att öka kvaliteten i 
organisationens projektstyrning.  
Om medarbetare sammanträder i Kvalitetscirklar kan unik kunskap uppnås 
och skapas inom teamet som vidare implementeras i organisationen. Ökar 
möjligheten för delaktighet ökar samtidigt engagemanget vid 
förbättringsarbeten. Detta anser vi skulle bidra till förbättrad intern kunskap 
som genererar konkurrensfördelar inom organisationens projektstyrning.  
Används extern personal anser vi att de inhyrda medarbetarna endast ska 
utföra grundläggande arbete såsom beräkningar och praktiskt arbete. Inhyrd 
kunskap tror vi endast kan bidra till kortsiktig framgång, då den enkelt kan 
återskapas av andra organisationer. De arbetsmoment som kräver kunskap 
och erfarenhet ska inhämtas ifrån organisationen för att uppnå långsiktig 
framgång.  
En viktig källa för att erhålla kunskap är från tidigare genomförda projekt. 
Detta visar även på vikten av att teamet skapar en slutlig rapport med 
framgångsfaktorer, brister och estimeringar. Den kunskapsbank som byggs 
upp tror vi kan bli en unik resurs som leder till konkurrensfördelar. Samtliga 
projektledare kan ta vara på kunskapen och successivt förbättra 
genomförandet av projekt. 
3.3.4.2  JAP AN SKA S JÖ N  
För traditionell projektstyrning där liknande projekt ofta genomförs tror vi att 
utnyttjande av metoden Japanska Sjön kan vara effektiv. Syftet med den 
Japanska Sjön är att identifiera problem genom att sänka lagervolymerna och 
därefter arbeta kontinuerligt för att eliminera problem som uppdagas vid 
lagervolymsreducering. Översatt till traditionell projektstyrning kan syftet bli 
att effektivisera resursutnyttjandet för att reducera antal återkommande 
problem. För att få minimal inverkan vid användande av Japanska Sjön kan en 
stegvis implementering införas i respektive arbetspaket. 
Vattennivån kan istället för lagervolymer visualisera antal medarbetare, 
tidsåtgång eller andra resurser för ett specifikt arbetspaket. Genom att 
reducera någon typ av resurs i arbetspaketet kan möjliga problem identifieras 
i projektet. Samtliga problemen kan inte elimineras direkt men kan 
dokumenteras i den slutliga rapporten för att underlätta för kommande 
liknande projekt. Japanska Sjön i projektstyrning tror vi hade visat sina 
fördelar på lång sikt genom effektivare resursutnyttjande och frigjort kapital 
som ligger bundet i de uppdagade problemen. 
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3.3.4.3  PRO BLEMATIK  
Att avsätta medarbetare till ytterligare arbetsuppgifter som 
förbättringsprojekt resulterar i ökat resursbruk. Det kan vara svårt att se 
fördelarna med Kvalitetscirklar som på kort sikt inte genererar 
konkurrensfördelar. Finns inte ledningens engagemang och stöd för 
Kvalitetscirklar finns risk att inga förslag implementeras och engagemanget 
minskar. När en förändring genomförs för att eliminera ett problem med 
metoden Japanska Sjön kan problemet istället förflyttas inom projektet.   
3.3.5  BRIST PÅ KOMMUNIKATION  
Bristande kommunikation framgick i det andra avsnittet som ett vanligt 
förekommande problem inom traditionell projektstyrning. För att 
kommunikation ska ske effektivt inom JIT måste organisationen fokusera på 
att både intern och extern kommunikation erhålls. Detta anser vi borde få mer 
utrymme inom traditionell projektstyrning för att öka dess framgång. 
3.3.5.1  INT ERN  
En god intern kommunikation skapas då ledarna inom JIT uppmuntrar och 
kommunicerar ut till övriga i organisationen. Bristande kommunikation bygger 
barriärer och motstånd. Inom projektstyrning måste högsta ledningen visa 
engagemang i samtliga projekt som vidare kommuniceras ut i organisationen. 
Projektledaren måste vidare motivera och uppmuntra projektteamet med 
stöd och support från ledningen. 
För att uppnå ett effektivt kommunikationsflöde med ett motiverat 
projektteam krävs en tydlig kommunikationsplan. Hantering av 
kommunikation etableras vanligtvis i Lanseringsfasen, men vi anser att en 
kommunikationsplan måste etableras tidigare, speciellt om nyckelpersoner 
ska involveras tidigt i projekt. 
Ett WBS lexikon i tillägg till WBS dokumentet kan fungera som 
kommunikationsverktyg för samtliga involverade i teamet för att visa roller, 
förväntningar och vad som sker innan och efter respektive aktivitet. 
Budskapet måste anpassas för att åhörarna ska förstå vad arbetet innebär. 
Detta tror vi kan reducera tiden som projektledare avsätter på att genta och 
förtydliga individers arbetsuppgifter under projektets livscykel. Mer fokus på 
kritiska moment erhålls istället vilket kan öka projektets framgång.  
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Vid lansering av projekt måste en effektiv uppföljning av arbetet genomföras 
som kräver god kommunikation för att ge underlag till EVA analysen. 
Projektledare måste vid uppsatta milstolpar erhålla var projektet är enligt 
plan. Detta i sin tur kommuniceras ut till ledningen. Erhålls inte nya 
uppdateringar får inte ledningen eller kunden en uppfattning om att projektet 
är på rätt väg och kan därmed resultera i att det avslutas. 
3.3.5.2  EXT ERN  
JIT förespråkar användande av ett fåtal leverantörer med långtidskontrakt 
som skapar bättre relationer och en jämn förbättrad kvalitet. Förtroende och 
tillit mellan tillverkare och leverantör är en fundamental faktor vid 
implementering av JIT som bygger på kommunikation. Involveras leverantören 
skapas en helhetsförståelse och ett större engagemang i den slutliga 
produkten som ska levereras till kund. 
Översatt till traditionell projektstyrning måste antalet leverantörer reduceras 
för att öka kvaliteten. Traditionell projektstyrning kräver ofta upprättande av 
kontrakt med leverantörer som ska tillse projekt med produkter eller tjänster. 
Engageras leverantören i slutprodukten skapas förståelse för vad projektet ska 
leverera och att deras leveransprecision är en viktig del i ledet för att undvika 
problem. 
JIT beskriver inte hur kommunikation till andra externa intressenter såsom 
politiker och samhälle ska upprätthållas. Vi tror att detta är ett mer 
projektrelaterat problem. Vi anser däremot att en person bör utses som 
ansvarig för att föra kommunikation utåt. Detta hade reducerat möjligheten 
att intressenter erhåller olika typer av information vid olika tillfällen.  
3.3.5.3  PRO BLEMATIK  
Utvärderas inte marknaden konstant för liknande produkter som 
leverantörerna producerar kan organisationen gå miste om nya leverantörer 
som tar fram bättre kvalitetsprodukter till lägre kostnader. Det kan blir svårt 
för ledningen att engagera sig i alla projekt samtidigt och upprätthålla ett 
starkt engagemang. 
3.3.6  AVSLUT AVSNITT III 
Vi tror att JIT har flertalet verktyg och metoder som kan användas för att öka 
framgången med traditionell projektstyrning, vilket vi har framhävt i detta 
avsnitt. Utnyttjandet av verktygen tror vi skulle kunna bidra till att fler projekt 
färdigställs inom tid samt inom budget.  
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En direktöversättning med viss modifiering har behövts för att anpassa 
produktionsfilosofins verktyg till projektstyrning. Samtidigt har vi funnit ett 
antal relaterade problem som vi tror kan uppstå vid en 
organisationsförändring. Dessa problem är ofta relaterade till att resurser 
behöver tillsättas.  
4. DEL IV KONKLUSION 
De mest framträdande problem som identifierats inom traditionell 
projektstyrning var otillräckligt definierat behov samt planläggning, brist på 
resurser, kunskap, kommunikation och uppföljning. Vi fann ett antal faktorer 
inom produktionsfilosofin JIT som kan appliceras inom projektstyrning för att 
öka dess framgång med hjälp av förbättrad internkultur, kommunikation, 
utbildning, kunskap, engagemang, resurser och verktyg. Vi ser därmed ett 
samband och en möjlighet att utnyttja metoder och verktyg inom JIT för att 
öka framgången med traditionell projektstyrning. 
Däremot uppkom vissa komplikationer med direktöversättning av verktygen 
och metoderna inom JIT till traditionell projektstyrning. Vi försökte därmed att 
anpassa vissa verktyg för att matcha traditionell projektstyrning. Vi har inte 
funnit studier med liknande motivation för att identifiera faktorer inom JIT 
som kan optimera traditionell projektstyrning. Däremot har vi funnit 
omfattande studier inom de olika områdena vi analyserat, vilket skapat god 
grund för att dra slutsatser utifrån. 
Arbetskulturen inom JIT visar stor respekt för individerna för att erhålla 
engagemang och delaktighet. Detta är ofta förekommande bland de 
förbättringsförslag vi angett för traditionell projektstyrning. Ofta innebär det 
sunt förnuft och resulterar inte i en praktisk lösning till problemen vi 
analyserat inom traditionell projektstyrning. 
Enligt Heizer och Render (2013, p. 662) används TPS, JIT och Lean omväxlande 
som synonymer med samma innebörd. Samtidigt har flertalet författare 
framhävt tydliga skillnader mellan produktionsfilosofierna. Lean Production 
fokuserar på minimering av slöseri men saknar fokus på kommunikation och 
informationsutväxling mellan organisationsnivåer. Lean Production fokuserar 
även mycket på att optimera processer och flöden istället för att fokusera på 
kunden (Harrison & van Hoek, 2011, p. 237). 
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JIT har utöver syftet med eliminering av slöseri fokus på kund samt framhäver 
delaktighet och engagemang i organisationen (Wafa & Yasin, 1998, p. 1111), 
(Zhu & Meredith, 1995, pp. 21,27), (Small, et al., 2001, p. 1195) (Mould & 
King, 1995, pp. 17,21).  
Valet att analysera JIT med bredare fokus än Lean Production blev ett 
självklart val för att kunna erhålla fler faktorer för möjlig optimering av 
traditionell projektstyrning. 
4.1  METODDISKUSSION  
Vi har använt litteratur, artiklar och studier skrivna och utförda utifrån ledares 
och chefers erfarenhet och uppfattning. Uppsatsen hade fått en mer reliabel 
infallsvinkel om studier utifrån arbetarnas uppfattning av JIT och traditionell 
projektstyrning tillämpats.  
4.2  IMPLIKATION  
Vi vet inte utfallet av förbättringsförslagen då inga studier gjort inom området 
och kan därmed vara relevant för vidare studier och forskning. Samtidigt kan 
studier utifrån medarbetarnas perspektiv utföras inom produktionsfilosofin 
JIT för att se om det genererar andra faktorer och förbättringsförslag.
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